

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 21,2 mill. kr. Udvidelse af personalet med 205 medarbejdere.

		F
ad 2. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved.....		4.930.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: L 232 1967, Akt 379 20/4 72 samt Akt 100 30/1 74.		
Igangsættelse: Maj 1972.		
Bruttoetageareal: Ca. 34.900 m ² .		
Færdiggørelse: Maj 1975.		
Byggeudgifter pr. m ² : Ca. 2.510 kr.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (fast pris).....		131.034
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning for inventar.....		1.500
Totaludgift pr. april 1974.....		132.534
Byggeri og anlæg.....		105.305
Inventar og materiel.....		8.295
Omkostninger.....		18.934
Bevillinger og forbrug:		
Ult. 1973-74.....	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	90.400	87.604
1975-76.....	40.000	40.000
	4.930	4.930

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar 4.700.000 kr., arkitektkonduktør 1.100.000 kr., ingeniør honorar 6.990.000 kr., ingeniørkonduktør 1.900.000 kr., landskabsarkitekt honorar 500.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 22,0 mill. kr. Udvidelse af personalet med 143 medarbejdere.

		F
ad 3. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund.....		13.700.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 543 25/6 73, FL 1974-75.		
Igangsættelse: November 1974.		
Bruttoetageareal: 10.650 m ² .		
Færdiggørelse: Januar 1978.		
Byggeudgifter pr. m ² : 2.417 kr.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140).....		33.712
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		7.214
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170).....		40.926
Byggeri og anlæg.....		30.900
Inventar og materiel.....		4.541
Omkostninger.....		5.485
Bevillinger og forbrug:		
Ult. 1973-74.....	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	32.250	2.337
1975-76.....	9.800	3.000
1976-77.....	13.700	13.700
1977-78.....	14.200	14.200
	7.689	7.689