

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (montagehusindeks 170)		1.869
Merudgifter iflg. aktstykker		100
Tillægsbevilling i alt		100
ad 48. Påbegyndelse af gennemførelse af brandværnsforanstaltninger i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974. Der søges til institutioner under åndssvageforsorgen bevilget 1.500.000 kr. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 19. marts 1975, Akt 203.		
ad 49. Indretning af centerværksted ved centralinstitutionen Sølund. Der henvises til finansudvalgets skrivelse af 27. november 1974, Akt 79. Endvidere henvises til anmærkningerne til konto 20.05.71.02., lb. nr. 1, samt til anmærkningerne til konto 20.05.78.02.		

	B	TB
70.03. Anden særforborg	5.902.000	÷ 3.320.400
1. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg	1.603.000	÷ 1.020.400
3. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede	399.000	350.000
4. Ombygning af bestående bygning ved statens kostskole for døve i København	2.900.000	÷ 2.900.000
5. Påbegyndelse af gennemførelse af brandværnsforanstaltninger	—	250.000

	B	TB
ad 1. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg ...	1.603.000	÷ 1.020.400
Projektbeskrivelse: Akt 555 25/6 73.		
Igangsættelse: Juni 1975.		
Færdiggørelse: Juli 1976.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140)		5.400
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning		1.156
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 (montagehusindeks 170)		6.556
PL-regulering		48
Mindreforbrug		1.068
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.020
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		68
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at byggeriets igangsættelse er forsinket.		
ad 3. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, statens kostskole for blinde og svagsynede. På finansloven og tillægsbevillingsloven for finansåret 1973-74 var bevilget i alt 5.580.000 kr. Heraf blev på grund af forsinkelse med arbejdets afslutning kun forbrugt 5.080.325 kr. I finansåret 1974-75 søges genbevilget 350.000 kr. til arbejdets afslutning.		
ad 4. Ombygning af bestående bygning ved statens kostskole for døve i København. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet ikke har kunnet fremmes som planlagt. 1.000.000 kr. af mindreforbruget skyldes besparelser som følge af igangsættelsesstopet i henhold til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.		
ad 5. Til påbegyndelse af gennemførelse af brandværnsforanstaltninger i henhold til justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 ved institutioner under anden særforborg søges bevilget 250.000 kr., jfr. Akt 203 19/3 75.		