

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt 478.183 kr. Ingeniør 569.721 kr. Havearkitekt 60.020 kr. Konduktør 252.900 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriet, der er nødvendiggjort af øget elevtilgang, afløser ældre utidssvarende lokaler.

ad 6. Grenå handelsskole..... 500.000  
 Projektbeskrivelse: Ny skole. Hjemmel: FL 1973-74 tekstanmærkning nr. 4. Igangsættelse: Februar 1974. Bruttoetageareal: 2.970 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: Juli 1975. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.320 kr.

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (fast pris).....	10.800	5.000
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....	7.950	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	700	
Omkostninger incl. kurstab.....	2.150	
Bevillinger og forbrug:	Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1974-75.....	5.000	4.500
1976-77.....	—	500

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt 286.948 kr. Ingeniør 250.868 kr. Konduktør 110.000 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriet er til brug for de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser inden for handels- og kontorområdet.

ad 10. Svendborg handelsskole..... 3.548.000  
 Projektbeskrivelse: 1. etape af ny skole. Hjemmel: FL 1974-75 tekstanmærkning nr. 3. Igangsættelse: April 1975. Bruttoetageareal: 3.239 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: December 1976. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.357

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. april 74 (skøn).....	13.000	6.217
Senere reguleringer:		
Indexregulering.....	522	
Andre reguleringer.....	÷844	
Totaludgift pr. april 1975, fast pris.....	12.678	5.765
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....	9.337	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	400	
Omkostninger incl. kurstab.....	2.941	
Bevillinger og forbrug:	Tilsagn	Udbetaling
Ult. 1974-75.....	5.765	217
1975-76.....	—	2.000
1976-77.....	—	3.548

Specifikation af Andre reguleringer: Forventede besparelser på inventaranskaffelser 200.000 kr. og på kurstab m.v. 644.000 kr.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt 445.000 kr. Ingeniør 430.000 kr. Konduktør 180.000 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriet er nødvendiggjort af øget elevtilgang.

ad 11. Thisted-Hurup handelsskole..... 3.356.000  
 Projektbeskrivelse: Ny skolebygning. Hjemmel: FL 1974-75 tekstanmærkning nr. 3. Igangsættelse: December 1974. Bruttoetageareal: 2.726 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: Juli 1976. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.585.

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. april 74 (skøn).....	12.005	5.500
Senere reguleringer:		
Regulering efter licitation.....	÷177	
Totaludgift pr. april 1975 (fast pris).....	11.828	5.356
Byggeri og anlæg incl. grundkøb.....	8.477	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	948	
Omkostninger incl. kurstab.....	2.403	