

500 personer. Indtil udgangen af finansåret 1974-75 er besat 5 stillinger, øvrige nødvendige vil blive søgt.

Andre bemærkninger: Af totaludgiften pr. april 1975 er indgået kontrakter til fast pris og tid for ialt 165.216.000 kr.

¹⁾ Bevillings- og forbrugstal indeholder 1.264.000 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der kan afholdes uden for bevillingsrammen.

Af det i finansåret 1975-76 forventede merforbrug 6.433.000 kr. påregnes 2.781.000 kr. dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

Af totaludgiften 1.048.150.000 kr. vedrører 121.321.000 kr. 1. afsnit og 123.861.000 2. afsnit. For så vidt angår 3. og følgende afsnit pågår alene projektering. Der er vedrørende 1. og 2. afsnit indgået kontrakter til fast pris og tid på ialt henholdsvis 85.115.000 kr. og 80.101.000 kr., således at der herudover vil medgå ialt 80.513.000 kr. til færdiggørelse af disse afsnit.

De anførte udgiftstal er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, idet dog investeringsbækkene for finansårene 1974-75 ff. under hensyn til reducerede bevillingsrammer, navnlig f.s.v. angår de sidstnævnte finansår, er nedsat, idet en udsættelse af 3. og følgende afsnit med ca. 1 år har vist sig nødvendig. Udbygningstaksten forrykkes derfor, således at færdiggørelsen kan komme til at strække sig omkring $\frac{1}{2}$ år udover det planlagte tidspunkt. Beløbet for finansåret 1976-77 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, der allerede er påbegyndt i finansåret 1975-76, dels en anslået del af udgifterne ved fortsat projektering af efterfølgende afsnit og dels udgifter til påbegyndelse af 3. afsnit, endvidere er i beløbet inkluderet udgifter til apparaturanskaffelser.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som byggherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftiget personer i det omfang, det er strengt nødvendigt.

ad 27. Østervoldkomplekset..... 3.109.000
 Projektbeskrivelse: Indretning af område III og IV, bortset fra en del af kælder for de mineralogisk-geologiske fag. Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 387 28/3 73 (projektering og igangsætn.). Igangsættelse: Februar 1975. Færdiggørelse: Juni 1976. Bruttoetageareal: 7.440 m². Byggeudgifter pr. m²: 862 kr. april 1975.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		8.630
Senere reguleringer:		
Rev. totalprojekt, juli 1974.....		11
Forv. pris- og lønstigninger.....		781
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		9.422
Byggeri og anlæg.....		6.412
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		2.280
Teknikerhonorarer m.v.....		730
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	6.492	992
1975-76.....	3.900	5.321
1976-77.....	3.109	3.109

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt incl. konstruktør 416.000 kr. ingeniør incl. konstruktør 260.000 kr., reproduktion 6.000 kr. og bygningsattest 48.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: I forbindelse med universitetets overtagelse af kompleksets administration pr. 1/4 1972 er Danmarks tekniske højskoles dertil hørende bevillinger overtaget af universitetet. Herudover forventes en årlig merudgift på ca. 225.000 kr. og en personaleudvidelser på 2 personer, der vil blive søgt på finansloven.

Andre bemærkninger: Ramt af igangsætningsstop til 1/10 1974. Af det i finansåret 1975-76 forventede merforbrug 1.421.000 kr. påregnes 937.000 kr. dækket ved genbevilling og uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.