

ad 28. Amager Fælled..... 56.033.000
 Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet. Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m.v.) Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74 og Akt 554 24/9 75. Igangsættelse: November 1972. Færdiggørelse: Ult. 1979. Bruttoetageareal: 71.750 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.510 kr. april 1975.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		327.000
Senere reguleringer:		
Forventede besparelser.....		-14.452
Totaludgift pr. april 1975.....		312.548
Byggeri og anlæg.....		224.448
Løst inventar materiel og teknisk udstyr.....		39.400
Teknikerhonorarer m.v.....		48.700

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger		Forbrug	
		FTP	Index April 75	I alt
Ult. 1974-75.....	95.815	57.700	37.248	94.948
1975-76.....	48.943	34.400	14.600	49.000
1976-77.....	56.033	35.600	21.300	56.900
1977-78.....	54.000	24.400	29.600	54.000
1978-79.....	35.900		35.900	35.900
1979-80.....	18.100		18.100	18.100
1980-81.....	3.700		3.700	3.700
Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorarer 11.720.000 kr., ingeniørhonorarer 17.780.000 kr., havearkitekt 1.100.000 kr., udlæg 4.000.000 kr., byggeplads 8.400.000 kr., diverse 5.700.000 kr.				

Driftsmæssige konsekvenser: De bygningsmæssige driftsudgifter anslås ved byggeriets færdiggørelse til årlig 15.200.000 kr., og der må til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på ca. 15 personer, hvoraf 4 stillinger er bevilget. Der søges 2 stillinger på FFL 1976-77 og resten vil blive søgt senere. Byggeriet i sig selv vil ikke medføre en personaleudvidelse for de pågældende institutter m.fl.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1976-77 forventede merforbrug 867.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Af totaludgiften pr. 1/4 1975 vedrører 198.600.000 kr. 1. og 2. etape; 3. etape er under projektering. Der er indgået kontrakter til fast pris og tid på ialt 162.100.000 kr. vedr. 1. og 2. etape, således at der herudover vil medgå ialt 36.500.000 kr. til udførelse af disse etaper.

ad 30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center..... 252.000
 Projektbeskrivelse: Indretning til brug for det regionale edb-center ved Københavns universitet. Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 317 8/3 73 (projektering) og Akt 271 24/4 74. Igangsættelse: April 1974. Færdiggørelse: Februar 1976. Bruttoetageareal: 3.250 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.660 kr. marts 1975.

	1000 kr.	Statsudgift		
Totaludgift pr. april 1975 (fast tid/pris).....		11.300		
Byggeri og anlæg.....		9.420		
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		455		
Teknikerhonorarer m.v.....		1.425		
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug		
		Index		
		April 75		
Ult. 1974-75.....	7.355	4.449	1.454	5.903
1975-76.....	4.500	3.714	1.431	5.145
1976-77.....	252		252	252