

gennemførelse over en periode på 10-15 år var på grundlag af ultimo 1972-priser anslået til 175 mill. kr.

I besvarelse heraf gav finansudvalget i skrivelse af 13. juni 1974 (aktstk. nr. 363) tilslutning til arealernes erhvervelse, men fremhævede samtidig, at der ikke under nogen form var taget stilling til de i aktstykket i øvrigt indeholdte oplysninger, og at man derfor ikke er bundet af disse, hverken for så vidt angår spørgsmålet om udflytning af statens husdyrbrugsforsøg eller med hensyn til projektets form og indhold.

På daværende landbrugsminister N. A. Kofoeds foranledning afholdtes derefter den 4. september 1974 et møde med repræsentanter for statens husdyrbrugsudvalg og statens planteavlsludvalg med henblik på sagens videre forløb.

Under denne forhandling blev det af ministeren fremhævet, at han fandt den anslåede beløbsramme på 175 mill. kr. for urealistisk, og resultatet af forhandlingerne blev, at der skulle nedsættes et fællesudvalg med repræsentanter for de 2 statsudvalg med den opgave at fremkomme med forslag til udflytning m.v. inden for en beløbsramme på ca. 50 mill. kr. Dette meddeltes de 2 statsudvalg den 12. september 1974.

Den 15. august 1975 forelå resultatet af fællesudvalgets overvejelser gående ud på en opdeling af udflytningsprojektet i 2 etaper, fordelt med ca. 77 mill. kr. til 1. etape og 52 mill. kr. til 2. etape eller i alt ca. 129 mill. kr. i prisniveau ultimo 1972. For at få det rette sammenligningsgrundlag må dog til de 129 mill. kr. lægges 24 mill. kr. til arealerhvervelse m.v. som allerede sket, således at reduktionen udgør 22 mill. kr. i forhold til det oprindelige udflytningsprojekt på 175 mill. kr.

Efter at fællesudvalgets indstilling har været behandlet i ministeriet, har jeg i skrivelse af 2. december 1975 henstillet til statens husdyrbrugsudvalg og statens planteavlsludvalg, at man i fællesudvalget under medvirken af Landbrugets samråd for forskning og forsøg påny overvejer forslag til udflytningsprojekt til 50 mill. kr. i ultimo 1972-priser excl. arealerhvervelse m.v., idet jeg har anført, at jeg, da det nu foreliggende projekt alene er reduceret med 22 mill. kr., ikke mener at kunne gå videre med sagen til bevillingsmyndighederne på grundlag af fællesudvalgets forslag af 15. august 1975. Jeg har samtidig anmodet om, at der i forbindelse med en fornyet indstilling må blive foretaget en gennemgang af de af de hidtidige udflytningsplaner omfattede aktiviteter, således at et nyt udflytningsprojekt alene omfatter de aktiviteter, de 2 statsudvalg prioriterer højest, og som det vil være muligt at etablere inden for en beløbsramme på ca. 50 mill. kr. i 1972-kroner, ligesom jeg med hensyn til de aktiviteter, der ikke vil kunne rummes inden for de 50 mill. kr., har udbedt mig en redegørelse for nødvendigheden af disses fortsættelse og eventuelle muligheder herfor i de eksisterende anlæg på Frederiksberg og i Hillerød.

Den 19. december 1975 har jeg efter anmodning fra formanden for statens husdyrbrugsudvalg og statens planteavlsludvalg drøftet indholdet af ministeriets skrivelse af 2. december 1975. Under denne samtale gav jeg udtryk for, at jeg er positivt indstillet overfor forsøgsvirksomhedens udflytning til Tjele, og at jeg ville gå til regeringen og bevillingsmyndighederne med et forslag om udflytning af de mest nødlidende og derfor højest prioriterede aktiviteter indenfor en beløbsramme på 50 mill. kr. i 1972-priser fordelt med 15 mill. kr. til kvægforsøg, 4,2 mill. kr. til oprettelse af en grovfoderstation, 11,0 mill. kr. til etablering af et centrallaboratorium og 15 mill. kr. til administration og fælles faciliteter.

Jeg anmodede endvidere forsøgsvirksomhederne om, at der i forbindelse med fremsættelsen af nævnte projekt må blive udarbejdet en plan for resten af forsøgsvirksomhedens udflytning over en årrække og i et antal etaper, hvis udgifter hver for sig skønnes overkommelige, og som vil kunne realiseres med en vis fleksibilitet under hensyn til bevillingsmulighederne, således at den enkelte etape vil kunne udskydes, såfremt økonomien måtte betinge dette, idet det forudsættes, at hvert enkelt trin vil kunne udføres uafhængigt af de øvrige.