

	Det sikrings- og teleanlæg i Næstved, som er under udførelse, ønskes indrettet med henblik på fjernstyring fra Roskilde. Under hensyn hertil samt efter revision af overslag må restudgifterne forhøjes med ca. 7 mill. kr.	
lb. nr. 30-31.	Horsens, ombygning af stationen Ændringen skyldes dels, at de igangværende arbejder nu først påregnes afsluttet i 1976-77 og dels, at arbejdet med forlængelse af eksisterende perrontunnel fremrykkes efter ønske fra Horsens kommune.	900.000
lb. nr. 32-33.	Kystbanen, forbedring af strækningen Ændringen skyldes, at arbejderne med ny Strandmøllebro ikke har kunnet gennemføres i det hidtil påregnede tempo.	÷ 5.300.000
lb. nr. 36.	Fredericia-Århus, forbedring af strækningen . . . Ændringen skyldes, at arbejderne i Skanderborg ikke har kunnet gennemføres i det hidtil påregnede tempo.	÷ 4.800.000
lb. nr. 37.	Århus-Ålborg, forbedring af strækningen Moderniseringen af strækningen Århus-Randers omfattende bl.a. automatiske bomanlæg bliver fremskyndet og ventes færdig primo 1979. Restudgifterne til arbejderne på denne strækning excl. Langå st. påregnes at blive ca. 31 mill. kr. Moderniseringsarbejderne for strækningen Randers-Ålborg er ikke tilsvarende færdigplanlagt i detaljer, hvorfor disse arbejder i det væsentlige først vil blive udført omkring 1978-79.	6.700.000
lb. nr. 40.	Herning station, ombygning Ændringen skyldes, at arbejderne ikke har kunnet gennemføres i det hidtil forudsatte tempo.	1.600.000
lb. nr. 43.	Københavns nærtrafik, modernisering af sikrings- og teleanlæg på eksisterende S-baner . . . Ændringen skyldes, at arbejderne på strækningerne Hellerup-Holte og Hellerup-Klampenborg igangsættes 1 år tidligere end hidtil påregnet. I forbindelse med ændringerne af sikrings- og teleanlæggene på strækningerne påregnes nu etableret et nyt sikrings-teleanlæg på Hellerup station til erstatning for et udslidt anlæg. Udgifterne til sidstnævnte anlæg skønnes til ca. 11 mill. kr.	11.300.000
lb. nr. 44.	Ålborg-Frederikshavn, forbedring af strækningen Ændringen skyldes en forsinkelse i arbejderne udførelse. Efter en revision af overslagene for de resterende arbejder må totaludgiften øges med 4 mill. kr. bl.a. som følge af større kabeludgifter end tidligere påregnet.	600.000