

Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	46.520.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63. Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt.....	28.320.000	
	<hr/>	18.200.000
Udgifterne til spor- og sikringsarbejderne på Næstved station har været undervurderet og må på det nu foreliggende grundlag forhøjes med ca. 6 mill. kr.		
Under hensyn hertil og på grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for finansåret 1975-76 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn, kan restudgifterne nu ikke sættes lavere end.....		
	27.300.000	
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1975-76.....	6.800.000	
	<hr/>	Rest... 20.500.000
Heraf antages 8.100.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1976-77.		
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1979.		
28. Olie-beredskabslagre.		
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	26.160.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	20.165.000	
	<hr/>	5.995.000
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for finansåret 1975-76 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn, kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....		
	6.900.000	
Heraf forventes i finansåret 1975-76 forbrugt.....	0	
	<hr/>	Rest... 6.900.000
Der forventes ingen udgift i finansåret 1976-77.		
29. Holbæk, ombygning af stationen.....		700.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	38.750.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	35.690.000	
	<hr/>	3.060.000
Et nyt overslag over de resterende arbejder viser, at de tidligere skønnede udgifter hertil har været sat for lavt, som følge af, at de af Holbæk kommune udførte arbejder, som kommunen selv betaler, bliver dyrere end forudsat. Restudgifterne kan inkl. de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1975-76 skete stigninger på materialer og arbejds løn nu ikke sættes lavere end.....		
	5.500.000	
Af restudgiften forventes i finansåret 1975-76 forbrugt.....	4.800.000	
	<hr/>	Rest... 700.000
Heraf antages 700.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1976-77.		
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1977.		
30.-31. Horsens, ombygning af stationen.		
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	24.355.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	15.640.000	
	<hr/>	8.715.000
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1975-76 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn,		