

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974.....			1.410
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			140
c) Andre reguleringer.....			÷ 465
Totaludgift pr. april 1975.....			1.085
Byggeri og anlæg.....			945
Teknikerhonorarer m. v.....			140
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....		308	310
1975-76.....		0	0
1976-77.....		150	150
1977-78.....		100	100
1978-79.....		525	525
Specifikation af Andre reguleringer: En ny havnevagtsbygning opføres ikke, da lokalerne mere fordelagtigt kan lejes.			
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 60.000 kr. Projekt m. v.: (egne teknikere) 20.000 kr. Projekt m. v.: (rådg. teknikere) 60.000 kr.			
Driftsmæssige konsekvenser: Udgifterne til drift og vedligeholdelse vil øges med ca. 20.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er arbejds løn.			
70.33. Skagen havn.....	5.215.718	6.155.000	7.020.000
1. Udvidelse af havnen mod øst.....	3.276.105	900.000	1.070.000
2. Udbygning i det tidligere forhavnsbassin.....	—	4.100.000	2.900.000
3. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	540.497	220.000	1.880.000
4. Anlæg og hovedstandsættelse af veje m. v.....	551.024	540.000	480.000
5. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger ...	420.677	135.000	540.000
6. Indkøb af materiel.....	427.415	260.000	150.000
ad 1. Udvidelse af havnen mod øst.....			1.070.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finansudv. aktstykke 473 af 19. juni 1964 samt senere finanslove. Igangsættelse: Oktober 1964. Færdiggørelse: April 1983.

1000 kr.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974.....			45.800
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			700
c) Andre reguleringer.....			1.510
Totaludgift pr. april 1975.....			48.010
Byggeri og anlæg.....			45.910
Teknikerhonorarer m. v.....			2.100
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....		40.030	40.060
1975-76.....		900	900
1976-77.....		1.070	1.070
1977-78.....		115	115
1978-79.....		170	170
1979-80.....		170	170
1980-81.....		1.000	1.000
Rest. ult. 1980-81.....		4.525	4.525

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes i det væsentlige øgede udgifter til stenkastningen på sænkekasse molens udvendige side samt udgifter til afviserværk ved indsejling til østbassin.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 1.600.000 kr. Modelforsøg, geotekniske undersøgelser: 200.000 kr. Projekt m. m.: (egne teknikere) 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Havnens udgifter til drift og vedligeholdelse er successivt i