

af statens kostskole for døve og svært tunghøre i		
Fredericia.....	—	4.900.000
ad 1. Udvidelse af statens døveskole i Ålborg..... 1.032.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 555 25/6 73. Igangsættelse: Maj 1975. Bruttoetageareal: 2.447 m <sup>2</sup> . Færdiggørelse: Juni 1976. Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 1.820 kr. (jan. 76).		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		6.556
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		46
Totaludgift pr. april 1975.....		6.602
Byggeri og anlæg.....		5.112
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		770
Teknikerhonorarer m. v.....		720
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	6.951	770
1975-76.....	4.800	4.800
1976-77.....	1.032	1.032
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Samlede teknikerhonorarer 580.000 kr.		
Driftmæssige konsekvenser: Årlig merudgift: 700.000 kr. Nyt personale :6 medarbejdere.		
ad 2. Opførelse af ny skolebygning i forbindelse med salg af		
statens kostskole for døve og svært tunghøre i Frede-		
ricia.....		15.000.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 598 26/8 73, (projektering) samt Akt 430 17/6 75. Igangsættelse: September 1975. Bruttoetageareal: 7.357 m <sup>2</sup> . Færdiggørelse: Juli 1977. Byggeudgifter pr. m <sup>2</sup> : 2.553 kr. (nov. 1976).		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		33.144
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		4.872
Andre reguleringer.....		-6.761
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		31.255
Byggeri og anlæg.....		24.696
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		3.604
Teknikerhonorarer m. v.....		2.955
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	6.214	1.877
1975-76.....	10.000	7.600
1976-77.....	15.000	15.000
1977-78.....	6.778	6.778
Specifikation af Andre reguleringer: Projektændringer.		
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Totalrådgivningskontrakt.		
Driftmæssige konsekvenser: Ingen.		
Andre bemærkninger: En del af det ultimo 1974-75 anførte bevillings- og forbrugstal vedrører lb. nr. 5.		
ad 3. Ombygning og modernisering af Refnæsskolen, køkken		
m. v.....		4.400.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 447 17/6 75. Igangsættelse: August 1975. Færdiggørelse: Januar 1978.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 170).....		5.500
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		631
Andre reguleringer.....		1.264
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		7.395