

Anm. til § 16.20.10.

70.02. Andre hovedlandeveysarbejder. Den foreslåede bevilling andrager i alt 195,7 mill. kr. Heraf andrager udgiften til arealerhvervelser 10,0 mill. kr.	
Til igangværende arbejder, herunder de nedenfor specificerede til en udgift af 99,1 mill. kr. påregnes i alt anvendt 168,6 mill. kr. og til nye arbejder 27,1 mill. kr. Et beløb på 5,8 mill. kr. vedrører beskæftigelsesarbejder i henhold til L 451 17/9 1975.	
Nedenstående oversigt viser udgiften til arbejder vedtaget ved særlig lov, hvortil udgiften andrager 99,1 mill. kr., heraf 0,1 mill. kr. til arealerhvervelser. Oplysningerne om de enkelte anlæg svarer til de oplysninger, der er givet om motorvejsanlæggene.	
<i>Anlæg af hovedlandeveysstrækninger, der er vedtaget ved særlig lov.</i>	
1. Halsnæsvejen fra Vibehus til Hundested havn, jfr. L 312, 1969:	
Forbrug pr. 1. april 1974.....	1.800.000
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76).....	13.200.000
Forbrug i 1974-75.....	500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975.....	15.100.000
Forventet forbrug i 1975-76.....	100.000
Forventet forbrug i 1976-77.....	0
(heraf arealerhvervelser 0 kr.)	
Senere.....	15.000.000
Arbejdet er udsat indtil videre.	
7. Anlæg af broforbindelse over Sallingsund med tilsluttende vejanlæg fra Harrevejle Å til Vodstrup, jfr. L 163, 1966:	
Forbrug pr. 1. april 1974.....	25.600.000
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76).....	185.800.000
Forbrug i 1974-75.....	25.600.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975.....	200.400.000
Forventet forbrug 1975-76.....	82.600.000
Forventet forbrug 1976-77.....	74.300.000
(heraf arealerhvervelser 0 kr.)	
Budgetoverslag 1977-78.....	43.300.000
Budgetoverslag 1978-79.....	0
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1977 (FFL 1975-76: 1977).	
8. Vejforbindelse fra hovedlandevej A 25, Kolding-Toftelund-Abild (Tønder), ved Tankedal øst for Hjarup til hovedlandevej A 10, Kruså-Kolding, syd for Kolding, jfr. L 313, 1971:	
Forbrug pr. 1. april 1974.....	2.600.000
Restoverslag pr. 1. april 1974 (FFL 1975-76).....	18.200.000
Forbrug i 1974-75.....	3.300.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975.....	16.300.000
Forventet forbrug i 1975-76.....	6.300.000
Forventet forbrug i 1976-77.....	9.500.000
(heraf arealerhvervelser 100.000 kr.)	
Budgetoverslag 1977-78.....	500.000
Budgetoverslag 1978-79.....	0
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1977 (FFL 1975-76: 1976).	
9. Forlægning af hovedlandevejene 462 og 463, Hadsund, samt ny bro over Mariager Fjord, jfr. L 290, 1973:	
Forbrug pr. 1. april 1974.....	700.000
Restoverslag pr. 1. april 1974.....	53.200.000
Forbrug i 1974-75.....	15.200.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1975.....	40.600.000
Forventet forbrug i 1975-76.....	25.400.000
Forventet forbrug i 1976-77.....	15.200.000
(heraf arealerhvervelser 0 kr.)	
Budgetoverslag i 1977-78.....	0