

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	8.990	155
1975-76.....	8.500	5.545
1976-77.....	13.000	13.000
1977-78.....	11.400	11.400

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Fast honorar til konsulenter.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 04. Opførelse af en bygning til anklagemyndigheden og yderligere lokaler til Østre landsret..... 4.460.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 284 21/3 73. Igangsættelse: februar 1975. Færdiggørelse: februar 1977. Bruttoetageareal: 2.166 m² + garagekælder: 457 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.574 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		10.064
Senere reguleringer:		
Kontraktindgåelse (index 184).....		÷ 1.178
Index 184-195.....		534
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		9.420
Byggeri og anlæg.....		7.678
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		752
Teknikerhonorarer m. v.....		990

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	5.501	960
1975-76.....	3.900	4.000
1976-77.....	4.460	4.460

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar 283.400 kr. Konduktør: 61.000 kr. Ingeniørhonorar: 335.700 kr. Konduktør: 116.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 05. Udvidelse af politiskolen i København, 1. etape..... 600.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: november 1975. Færdiggørelse: juni 1976. Bruttoetageareal: 552 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.600 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		÷ 1.600
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		400
Totaludgift pr. april 1975.....		2.000
Byggeri og anlæg.....		1.700
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		120
Teknikerhonorarer m. v.....		180

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	—	—
1975-76.....	1.500	1.400
1976-77.....	600	600

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar og konduktør: 70.000 kr. Ingeniørhonorar og konduktør: 75.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Klasseværelser til polititjenestemænd, som allerede er ansat i politiet.

Andre bemærkninger: 1. etape omfatter opførelse af en elementbygning med 5 klasseværelser og birum.

ad 06. Projektering og opførelse af en ny retsbygning i Glostrup..... 2.900.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: august 1976. Færdiggørelse: december 1977. Bruttoetageareal: 1.750 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.210 kr.