

Ændringen af udbetalingsrammen for finansåret 1976-77 i forhold til finanslovbevillingen er forårsaget af en forventet forskydning af støttegivningen, herunder en medfølgende forskydning i udbetalingsterminerne.
Anlægsudgifter.

70.01. Det almindelige bygge- og anlægsprogram ÷ 9.970.000
I henhold til anmærkningen på finanslovsforslaget søges der på ændringsforslaget givet en nærmere orientering om anlægsprogrammets sammensætning. Denne orientering har hidtil været givet i form af et notat til finansudvalget.

Redegørelsen er baseret på ministeriets investeringsplan for perioden 1977-81, som er udarbejdet i samarbejde med de grønlandske kommunalbestyrelser, Grønlands Landsråd og Grønlandsrådet. Investeringsplanen, der omfatter alle anlægsarbejder i Grønland, som helt eller delvist finansieres af staten, revideres og ajourføres løbende i G.T.O. ved hjælp af EDB-teknik og forlænges hvert andet år med 2 år. Større planrevisioner i løbet af perioden gennemføres som den oprindelige planlægning efter forhandlinger herom i de nævnte politiske organer, og der er nær kontakt mellem kommunalbestyrelserne og administrationen om de mange mindre ændringer, der til stadighed er behov for at foretage i statens investeringsplaner. Investeringsprogrammet omfatter hvert år henvend 1000 anlægsarbejder, hvoraf ca. halvdelen finansieres over nærværende konto, og de fleste er af beskedent omfang. Der er derfor ikke medtaget en fuldstændig specifikation af opgavesammensætningen. Hovedvægten er lagt på en generel redegørelse for, hvorledes bevillingerne ventes at blive fordelt på de forskellige investeringsformål i Grønland, og kun større opgaver til mere end ca. 2 mill. kr., der ventes påbegyndt i årene 1977-80, er nærmere specificeret.

Oplysningerne om den planlagte anlægsvirksomhed er af orienterende karakter, og der må inden for den samlede anlægs- og udlånsbevilling påregnes at kunne ske væsentlige ændringer i opgavesammensætningen og i de beløb, der anvendes på de enkelte opgaver. Årsagen hertil er bl.a., at der løbende må ske en tilpasning af anlægsvirksomheden i de enkelte kommuner til kapaciteten inden for den lokale byggesektor og tages hensyn til, hvilke licitationstilbud der kan opnås. Hertil kommer, at der erfaringsmæssigt viser sig uforudsete og påtrængende investeringsbehov i årets løb, som må gennemføres på bekostning af tidligere planlagte opgaver, og at der under programmering, projektering og indhentning af tilbud på de enkelte anlægsarbejder kan komme ændringer i anlægsudgiften i forhold til de beløb, der oprindeligt var påregnet anvendt til opgavens gennemførelse. Det bør også nævnes, at det nuværende anlægsprogram i 1977 er lidt for stort i forhold til bevillingsrammerne, og at den nødvendige reduktion vil medføre ændringer i opgavesammensætningen i perioden 1977-80. Forskydningerne i opgavesammensætningen i 1977 vil blive søgt på forslag til tillægsbevilling for finansåret 1977-78, og forskydningerne i opgavesammensætningen i de følgende år vil fremgå af finanslovsforslaget for 1978, hvor orienteringen om anlægsvirksomheden i Grønland påregnes videreført og eventuelt yderligere udbygget.

Nedenstående oversigt viser, hvorledes bevillingerne på nærværende konto ifølge de nuværende investeringsplaner kan forventes fordelt på formål i perioden 1977-80. Det bemærkes, at der inden for nogle af de anførte investeringsområder er planlagt yderligere investeringer, som finansieres over andre anlægskonti under § 9.20. og § 2.08.20., jfr. kommentarerne til oversigten.