

1000 kr.

	Statsudgift
Genbevilling	3.908
PL-regulering	1.100
Mindreforbrug	÷ 4.408
Tillægsbevilling i alt	<u>600</u>
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	4.408

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes råhusentreprenørens forsinkelse, hvilket igen har bevirket, at andre entreprenører er kommet senere i gang. Arbejdet vil nu blive fremskyndet.

	B	TB
ad 3. Modernisering og ombygning af Refsnæsskolen, Køkken m.v.	4.400.000	÷ 2.333.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 447 17/6 75 og Akt 354 7/4 76.

Igangsættelse: Maj 1976.

Færdiggørelse: Marts 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195)	7.395
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning	337
Fastpriskontrahering	106
Ændret udgiftsskøn	178
Revideret totaludgift ultimo marts 1976	8.016
Merudgifter ifølge aktstykke	178
Mindreforbrug	÷ 2.511
Tillægsbevilling i alt	<u>÷ 2.333</u>
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	÷ 2.511

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinkelse som følge af, at det ved den endelige udarbejdelse af projektet har været nødvendigt at foretage visse justeringer som følge af arbejdstilsynets krav, jfr. Akt 354 7/4 76. Merudgiften ifølge Akt 354 7/4 76, 178.000 kr., modsvares af en kompenserende besparelse på konto 70.02., lb.nr. 24.

	B	TB
ad 4. Ombygning af bestående bygning ved statens kostskole for døve i København	1.509.000	÷ 1.270.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 286 17/3 76.

Igangsættelse: Marts 1977.

Færdiggørelse: Februar 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. oktober 1975 (indeks 200)	2.069
Forbrug ultimo 1975-76	140
Restudgift	<u>1.929</u>
Forventet forbrug 1976-77	239
FL-bevilling 1976-77	1.509