

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

Mill. kr.	Anslået total-udgift.	Rest-udgift pr. 1/4 1978	(F) 78-79	F apr-dec 78	Forbrug			Rest-udgift ultimo 1981	Ønsket BO 4 1982	Forventet færdiggør. tidspkt.
					BO 1 1979	BO 2 1980	BO 3 1981			
Anlægsudgifter.										
Fornylelse af faste anlæg, 20.70.01.....	576,7	576,7	130,8	96,8	124,2	105,3	128,7	121,7	121,7	
Faste nyanlæg, 20.70.02.....	1.398,9	1.087,5	183,3	137,8	201,4	140,8	147,8	459,7	164,7	
01. København H—Korsør.....	231,6	231,4	0,6	0,4	1,2	8,6	20,8	200,4	27,5	
01.2 Høje Tåstrup—Roskilde, nyt 3. og 4. spor.....	166,5	166,3	0,3	0,2	0,2	3,0	15,0	147,9	25,0	1985/86
* 01.3 Ringsted, ombygning af stationen.....	15,1	15,1	0,3	0,2	1,0	5,6	5,8	2,5	2,5	1982
01.4 Ringsted, sporudflet m.v.....	50,0	50,0						50,0		
02. Ringsted—Rødby Færge.....	70,5	13,7	5,1	3,9	9,8					
02.2 Næstved, ombygning af stationen.....	53,1	9,1	4,9	3,7	5,4					1979
02.3 Rødby Færge, ombygning af station, 1. etape.....	17,4	4,6	0,2	0,2	4,4					1979
07. Københavns godsbanegård samt godsforbindelsesbaner.....	62,3	39,4	4,1	3,1	16,2	15,0	4,2	0,9	0,9	
07.1 Diverse anlæg.....	0,5	0,3	0,1	0,1	0,2					1979
07.2. København G, kommandopost m.v.....	35,3	20,8			7,2	8,5	4,2	0,9	0,9	1982
07.3 København G, sporanlæg ved Enghavevej.....	9,7	8,3	1,3	1,0	4,8	2,5				1980
07.4 København G, sporanlæg ved gruppe 200.....	16,8	10,0	2,7	2,0	4,0	4,0				1980
10. København H—Helsingør.....	37,0	21,0	17,7	13,3	7,7					1979
10.1 Diverse anlæg.....	3,3	1,0	0,7	0,5	0,5					1979
10.2 Ny Strandmøllebro.....	33,7	20,0	17,0	12,8	7,2					1979
22. Nyborg—Fredericia.....	54,3	54,3			0,5	9,7	20,0	24,1	18,1	
22.1 Fredericia station, nyt sikrings- & teleanlæg.....	40,5	40,5			0,5	9,5	15,0	15,5	10,0	1983
22.2 Tommerup stations ombygning.....	13,8	13,8				0,2	5,0	8,6	8,1	1983
23. Fredericia—Århus H.....	79,8	74,8	4,9	3,7	4,0	8,3	27,5	31,3	17,5	
23.2 Skanderborg stations ombygning.....	28,3	24,0	4,4	3,2	4,0	7,8	8,0	1,0	1,0	1982

\*) Angiver at arbejdet igangsættes i 1978.