

4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger.....	504.571	310.000	105.000	105.000
5. Udbygning i tidligere forhavnsbassin..	2.962.768	—	—	—
6. Indkøb af materiel.....	119.131	—	—	—

ad 1. Udvidelse af havnen mod øst..... 400.000 295.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finansudv. Akt 473 19/6 64 og senere finanslove. Igangsættelse: Oktober 1964. Færdiggørelse: Marts 1984.

1.000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1976.....			49.790
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			765
c) Andre reguleringer.....			120
Totaludgift pr. april 1977.....			50.675
Byggeri og anlæg.....			48.475
Teknikerhonorarer m.v.....			2.200
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		42.000	41.785
1977-78.....		575	640
Apr.-dec. 1978.....		295	295
1979.....		415	415
1980.....		335	335
1981.....		330	330
1982.....		400	400
Rest ult. 1982.....		6.475	6.475

Specifikation af andre reguleringer: Færdiggørelsen af stenkastninger er mere omfattende end påregnet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 1.100.000 kr. Projekt m.v. (egne teknikere) 900.000 kr. Modelforsøg, geotekniske undersøgelser 200.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Havnens udgifter til drift og vedligeholdelse vil successivt i anlægsperioden forøges med ca. 500.000 kr., hvoraf ca. 160.000 kr. er arbejds løn. Tilsvarende øges indtægterne i form af skibs- og vareafgifter samt lejeindtægter.

ad 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker 4.760.000 3.410.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74-1977-78. Igangsættelse: December 1973.
 Færdiggørelse: April 1981.

1.000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1976.....			13.850
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			1.190
c) Andre reguleringer.....			2.180
Totaludgift pr. april 1977.....			17.220
Byggeri og anlæg.....			16.170
Teknikerhonorarer m.v.....			1.050
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		3.475	1.688
1977-78.....		4.250	4.600
Apr.-dec. 1978.....		3.410	3.410
1979.....		4.280	4.280
1980.....		3.250	3.250

Specifikation af andre reguleringer: De foretagne jordbundsundersøgelser viser, at det — mod forventning — er nødvendigt at etablere ny forankring af spunsvæggene.