

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	6.905	4.280
1977-78.....	0	0
Apr.-dec. 1978.....	4.100	4.100
1979.....	3.980	3.980
1980.....	4.830	4.830
1981.....	4.530	4.530
1982.....	2.000	2.000
Rest ult. 1982.....	7.405	7.405

Specifikation af andre reguleringer:

1. Projektet omfatter nu reparation af yderligere 300 m bolværk, udgift 3.125.000 kr., samt uddybning i den gamle havn, 1.255.000 kr.

2. Tilstanden af bolværkerne, særlig forankringen, er væsentlig dårligere end forudsat. Gennemsnitlig merudgift: 1.845 m à 3.050 kr. = 5.630.000 kr.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 750.000 kr. Projekt, egne teknikere 580.000 kr. Bundundersøgelser m.v. 150.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

Andre bemærkninger: Den i 1975 angivne totaludgift var skønnet uden de omfattende undersøgelser, der nu er foretaget.

ad 3. Anlæg af veje m.v..... 2.170.000 1.525.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75—1977-78. Igangsættelse: April 1974.  
 Færdiggørelse: December 1983.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976.....		12.540
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger.....		1.080
c) Andre reguleringer.....		490
Totaludgift pr. april 1977.....		14.110
Byggeri og anlæg.....		13.360
Teknikerhonorarer m.v.....		750

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	6.846	6.660
1977-78.....	1.930	2.355
Apr.-dec. 1978.....	1.525	1.525
1979.....	1.285	1.285
1980.....	560	560
1981.....	420	420
1982.....	500	500
Rest ult. 1982.....	805	805

Specifikation af andre reguleringer: Projektet er udvidet med 200 m vej på østhavnen.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 350.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 300.000 kr. Opmåling m.v., landinspektør 100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget ibrugtages i takt med arbejdets udførelse. Udgiften til renholdelse, vedligeholdelse m.v. vil gradvis forøges med 170.000 kr., hvoraf 70.000 kr. er arbejdsløn. Tilsvarende vil lejeindtægterne forøges.

ad 4. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger .... 700.000 700.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75—1977-78. Igangsættelse: August 1974.  
 Færdiggørelse: December 1978.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976.....		2.400
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger.....		210