

året 1980. Der er indgået kontrakter til fast pris og tid på i alt 231.200.000 kr., hvoraf 82.700.000 kr. vedrører 3. og sidste etape, der blev igangsat i november 1975.

ad 35. Astronomisk observatorium, Brorfelde..... 700.000 500.000 *
 Projektbeskrivelse: Udvidelse af hovedbygningen med tilbygning. Hjemmel: Finanslov 1976-77. Igangsættelse: Oktober 1978. Bruttoetageareal: ca. 500 m². Færdiggørelse: December 1979.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976, indeks 206 (skøn).....		4.120	
Senere reguleringer:			
Skitseprojekt, december 1976.....		1.360	
Overvejede reduktioner, jfr. andre bemærkninger.....		÷ ca. 2.380	
Totaludgift pr. april 1977, indeks 226 (skøn).....		ca. 3.100	
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		300	52
1977-78.....		1.500	248
apr-dec 1978.....		500	500
1979.....		2.300	2.300

Driftsmæssige konsekvenser: De årlige driftsudgifter forventes ved byggeriets færdiggørelse forøget med ca. 40.000 kr. Der forventes ingen personaleforøgelse.

Andre bemærkninger: Udvidelsens gennemførelse er taget op til fornyet overvejelse, herunder spørgsmålet om en reduktion fra ca. 750 m² brutto til ca. 500 m² brutto.

ad 36. Sølvtorvskomplekset, Sølvtorvsfløj..... 4.670.000 3.500.000*
 Projektbeskrivelse: Ombygning til Botanisk centralbibliotek m. v. Hjemmel: Finanslov 1976-77. Nyt projekt. Igangsættelse: Maj 1978. Bruttoetageareal: 3.200 m² inkl. udnyttet kælder. Færdiggørelse: December 1979. Byggeudgifter pr. m²: 1.800 kr. april 1977.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976, indeks 206 (skøn).....		8.500	
Senere reguleringer:			
Skitseprojekt 1977, indeks 222.....		÷ 180	
Pris- og lønregulering.....		150	
Totaludgift pr. april 1977, indeks 226.....		8.470	
Byggeri og anlæg.....		5.810	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		1.765	
Teknikerhonorarer m. v.....		895	
Bevillinger og forbrug:			
		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		700	—
1977-78.....		3.500	500
apr-dec 1978.....		3.500	3.500
1979.....		770	4.470

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar inkl. konduktør 350.000 kr., ingeniørhonorar inkl. konduktør 395.000 kr., reproduktion m. v. 40.000 kr., opmåling 30.000 kr., attester og afgifter 80.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De i forbindelse med byggeriets færdiggørelse forventede stigninger i driftsudgifterne anslås til 350.000 kr. årlig inkl. besparelser ved opsigelse af lejede lokaler for biblioteket, og der forventes en personaleforøgelse på 2 personer.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1979 forventede merforbrug, 3.700.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

ad 37. Østervoldkomplekset område VI m. m..... 4.000.000 3.000.000*
 Projektbeskrivelse: Ombygning af område VI m. m. og forbedring af kantineforhold for