

Andre bemærkninger: Mindreforbruget i 1977-78 skyldes ændret byggerytme i forbindelse med forsinket igangsætning. Hidtil uudnyttede genbevillingsmuligheder påregnes anvendt i finansårene 1978 og 1979.

ad 30. Institut for retsmedicin, eksperimentel forskning m. v.....	1.500.000	1.125.000*
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1979. Færdiggørelse: August 1981. Bruttoetageareal: ca. 4.500 m ² . Byggeudgifter pr. m ² : ca. 4.600 kr. (april 1977). 1.000 kr.		
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		Statsudgift 39.276
Senere reguleringer:		
Projektreduktion.....		÷ 5.276
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		34.000
Byggeri og anlæg.....		20.720
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		8.240
Teknikerhonorarer m. v.....		5.040
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	4.410	525
1977-78.....	7.310 ¹⁾	500
April-december 1978.....	1.125	1.125
1979.....	1.000	3.000
1980.....	8.000	14.000
1981.....	6.882	7.475
Rest ult. 1981.....	7.375	7.375

Andre bemærkninger:

Udnyttede genbevillingsmuligheder fra tidligere finansår vil blive anvendt i finansårene 1979, 1980 og 1981.

ad 37. Tilbygning Moesgaard.....	4.243.000	4.163.000*
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1976. Færdiggørelse: Juli 1979. Bruttoetageareal: 3.051 m ² . Byggeudgifter pr. m ² : ca. 3.308 kr. (april 1977). 1.000 kr.		
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....		Statsudgift 10.785
Senere reguleringer:		
Indeksregulering.....		1.047
Projektudvidelse.....		2.604
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		14.436
Byggeri og anlæg.....		10.301
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		2.340
Teknikerhonorarer m. v.....		1.795
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	4.693	0
1977-78.....	5.500	500
April-december 1978.....	4.163	4.750
1979.....	0	7.606
1980.....	0	1.580

Andre bemærkninger: Projektudvidelsen skyldes i det væsentlige en ikke tidligere forudset fundering af såvel eksisterende bygning som den nu ønskede tilbygning.

Udnyttede genbevillinger fra tidligere finansår vil blive anvendt i 1978, 1979 og 1980.

ad 38. Institut for biologiske fag, etape IV.....	7.500.000	5.625.000*
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1978. Færdiggørelse: April 1979. Bruttoetageareal: 2.000 m ² . Byggeudgifter pr. m ² : 3.757 kr. (april 1977).		