

Forventede pris- og lønstigninger.....	273.150.000
	263.441.017
Byggeri og anlæg (A-B-C-D).....	536.591.017
Inventar.....	417.150.613
Omkostninger.....	30.799.266
	88.641.138
I alt.....	536.591.017
Bevilling og forbrug, inklusive Den sociale Højskole i Odense:	

	FTP	Forbrug: (index 226)	Ialt
1976-77 og tidligere.....	233.816.607	69.295.410	303.112.017*)
1977-78.....	21.476.000	46.213.000	67.689.000
1978.....	2.854.000	35.346.000	38.200.000
1979.....	0	48.100.000	48.100.000
1980.....	0	41.700.000	41.700.000
1981 og senere.....	0	37.790.000	37.790.000
	258.146.607	278.444.410**)	536.591.017

*) Regnskabstal inklusive afholdte udgifter til udvidede vinterforanstaltninger..... 2.156.272

Forbrug vedrørende Den sociale Højskole..... 1.120.477

***) Inklusive forventede udgifter til udvidede vinterforanstaltninger..... 1.050.000

I henhold til den reviderede generalplan, jfr. Akt 540 8/9 76 er udbygningen opdelt i byggeafsnit, og de forventede bevillinger fordeler sig på de nævnte byggeafsnit som nedenfor anført.

1.000 kr.	1978	1979	1980	1981	Forudsætninger
Grund- og terrænarbejder.....	1.045	0	0	0	
	(7.300)	(13.500)	(1.500)	(1.000)	
Byggeafsnit 23 (ca. 18.000 m ²)	0	0	0	0	Igangværende. Ibrugtagning juli 1977.
Byggeafsnit 24 (ca. 3.000 m ²)	0	0	0	0	Igangværende. Ibrugtagning juli 1977.
Byggeafsnit 25 og 26 (ca. 6.800 m ²).....	1.800	0	0	0	Igangværende. Ibrugtagning april 1978.
	(4.600)				
Byggeafsnit 27 A (ca. 6.000 m ²)	0	0	0	0	Igangværende. Ibrugtagning sommer 1979.
	(11.900)	(8.600)			
Byggeafsnit 27 B (værkst.) (ca. 1.000 m ²).....	0	0	0	0	Igangsætning efterår 1977. Ibrugtagning forår 1980.
	(1.500)	(1.000)	(800)		
Byggeafsnit 28 A (ca. 3.600 m ²)	0	0	0	0	Igangsætning 1978. Ibrugtagning forår 1981.
	(2.800)	(9.800)	(7.200)	(3.000)	
Byggeafsnit 28 B (ca. 3.200 m ²)	0	0	0	0	Igangsætning forår 1978. Ibrugtagning sommer 1980.
	(2.900)	(9.300)	(4.100)		
Diverse arbejder.....	0	0	(22.750)	(22.000)	
Bygge- og anlægsarbejder.....	2.845	0	0	0	
	(31.000)	(42.200)	(36.350)	(26.000)	