

Andre bemærkninger: Besparelsen skyldes projektændring. Det besparede beløb, 100.000 kr., er anvist som en del af besparelsen på 1,25 pct. af de rammebelagte udgifter.

70.41. <i>Thyborøn havn.</i>	B	TB
2. Udvidelse af havnen	—	50.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1975–76.

Igangsættelse: April 1975.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			9.900
Senere reguleringer:			
Projektændring			1.700
PL-regulering			770
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			<u>12.370</u>
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling	100		
Andre merudgifter	10		
Besparelse	60		
Tillægsbevilling i alt	50		

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Til administration m. v. er der afholdt udgifter på 10.000 kr.

Andre bemærkninger: Arbejdet kunne ikke færdiggøres i regnskabsåret 1976–77, idet entreprenøren blev forsinket på grund af uforudsete vanskeligheder ved bolværksarbejdet, samt på grund af vejrforhold. Det besparede beløb, 60.000 kr., vedrører dagbøder, der er betalt af entreprenøren på grund af for sen færdiggørelse af entreprisen.

70.42. <i>Thorsminde havn.</i>	B	TB
1. Afløbsanlæg	600.000	÷ 585.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977–78.

Igangsættelse: April 1977.

Færdiggørelse: December 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			600
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			600
Forslag om tillægsbevilling:			
Besparelse	245		
Mindreforbrug	340		
Tillægsbevilling i alt	÷ 585		

Andre bemærkninger: Besparelsen skyldes projektændring. Mindreforbruget fremkommet ved senere igangsættelse af arbejdet end oprindeligt forudsat. Det besparede beløb, 245.000 kr., er anvist som en del af besparelsen på 1,25 pct. af de rammebelagte udgifter.

70.42. <i>Thorsminde havn.</i>	B	TB
2. Pejle- og måleudstyr	320.000	40.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977–78.

Igangsættelse: April 1977.

Færdiggørelse: Marts 1978.