

1983 .....	7.200	10.200
Rest ult. 1983 .....	19.689	19.761

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Beløbet er skønnet og kan ikke specificeres på nuværende tidspunkt.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ibrugtagningen vil ikke medføre driftsmæssige konsekvenser, da der er tale om erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I forbruget 1981 – rest ultimo 1983 indgår genbevillinger på i alt 10.072.500 kr. Totaludgiften er baseret på et skøn og må påregnes reduceret i forbindelse med den nærmere projektering.

	[R]	B	F
63.03. Afdelinger for åndssvage på statshospitalet i Tórshavn	0	1.620.000	1.121.000

ad 63.03. <b>Opførelse af 2 afdelingsbygninger for åndssvage ved det tidligere statshospital i Tórshavn</b> .....			1.121.000
---	--	--	-----------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: L 147 24/4 1963, Akt 654 26/9 73 (projektering), Akt 531 30/6 76 (igangsætning) og Akt 555 8/8 77 (merudgifter). IGANGSÆTTELSE: 1977. BRUTTOETAGEAREAL: 2.500 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 4.744 kr.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. april 1977 (index 226) .....		17.454
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		665
Totaludgift pr. jan. 1978 (index 235) .....		18.119
Byggeri og anlæg .....		14.302
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		1.736
Teknikerhonorarer m.v. ....		2.081
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78 .....	11.940	750
apr.-dec. 1978 .....	1.620	3.473
1979 .....	1.121	6.948
1980 .....	1.120	6.948

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar: 581.000 kr. Ingeniørhonorar: 758.000 kr. Landskabsarkitekthonorar: 100.000 kr. Arkitekt-, ingeniør- og konduktørhonorar: 375.000 kr. Andre omkostninger: 267.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Årlige driftsudgifter: ca. 4.000.000 kr., der afholdes af socialstyrelsen. Personaleforøgelsen forventes at ske inden for socialministeriets personaleloft.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I forbruget 1979 og 1980 indgår genbevillinger på i alt 11.655.000 kr. Anlægstilskuddet forfalder i øvrigt i 3 rater, idet 20 pct. udbetales, når grunden er støbt, 40 pct., når bygningerne er lukket med tag og vinduer, og 40 pct., når bygningerne er færdige til indflytning. 1. rate forventes udbetalt i finansåret april-december 1978.

<i>ad anlægsudgifter.</i>	[R]	B	F
70.01. Statens seruminstitut .....	2.392.000	6.270.000	11.670.000
★ 1. Opførelse af ekspeditionsbygning .....	—	—	5.000.000
★ 2. Mindre arbejder .....	1.300.000	1.270.000	1.670.000
3. Udbygning af centralinstallationer .....	747.000	—	—
4. Indlægning af centralvarme m. v. i bygning 202 ...	45.000	—	—
6. Indretning af ledigblevne rum i bygning 50 .....	300.000	5.000.000	5.000.000