

ad 10. **Marmorbroens restaurering** 3.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1978. Akt 45 2/11 77. IGANGSÆTTELSE: Primo 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	1000 kr.	
		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (226)		15.000
Totaludgift pr. januar 1978 (235)		15.400
Byggeri og anlæg		13.650
Teknikerhonorarer m.v.		1.750
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	9.103	5.542
Apr.-dec. 1978	1.950	3.310
1979	3.200	3.200
1980	2.700	2.700
1981	648	648

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniør – honorar og tilsyn 850.000 kr. Arkitekt – honorar og tilsyn 435.000 kr. Geolog 60.000 kr. Opmåling 175.000 kr. Rejseudgifter 80.000 kr. Konsulenter 150.000 kr. og tryk af tegninger 50.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finansudvalget har ved Akt 45 2/11 77 tiltrådt iværksættelsen af arbejdet med broens egentlige restaurering.

ad 17. **Restaurering af Koldinghus** 1.150.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1978. Akt 124 9/12 75. IGANGSÆTTELSE: Ultimo 1975. FÆRDIGGØRELSE: 1986-87.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (226)	32.250	19.350
Totaludgift pr. januar 1978 (235)	33.500	20.100
Byggeri og anlæg		17.200
Teknikerhonorarer m.v.		2.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	4.100	1.447
Apr.-dec. 1978	1.900	1.943
1979	1.150	1.150
1980	1.650	1.650
1981	1.650	1.650
1982	1.650	1.650
1983	1.650	1.650
Rest ult. 1983	8.960	8.960

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar 1.115.000 kr. Ingeniørhonorar 555.000 kr. Tilsynshonorar, arkitekt 375.000 kr., ingeniør 115.000 kr. Diverse konsulenter 370.000 kr. Opmålinger 220.000 kr. Rejseudgifter m.v. 150.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Totaludgiften er baseret på Akt 124 9/12 75. Af totaludgiften betales 40 pct. af de lokale bevillende myndigheder.

ad 19. **Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg** 1.560.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 427 1/6 77. IGANGSÆTTELSE: Medio april 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1984-1985.