

udstyr og udvidede vinterforanstaltninger (prisbasis januar 1969 – indeks 194)	269.500.000
Totaludgift Den sociale Højskole (samme prisbasis) .....	12.750.000
	282.250.000
Fradrag som følge af etablering af dyrestald ved institutarealet ved Odense Sygehus, jfr. anmærkninger til finansloven for 1977-78 ad konto 20.08.70.03.01.....	9.100.000
	273.150.000
Forventede pris- og lønstigninger .....	296.645.017
	569.795.017
Byggeri og anlæg (A-B-C-D) .....	447.122.017
Inventar .....	31.581.000
Omkostninger .....	91.092.000
	569.795.017

Bevilling og forbrug, inklusive Den sociale Højskole i Odense:

	FTP	Forbrug: (index 235)	I alt
1977-78 og tidligere .....	295.300.207	77.111.810	372.412.017*
1978-april-december .....	29.200.000	12.500.000	41.700.000
1979 .....	16.500.000	30.200.000	46.700.000
1980 .....	0	39.400.000	39.400.000
1981 .....	0	27.800.000	27.800.000
1982 .....	0	20.000.000	20.000.000
Senere .....	0	21.783.000	21.783.000
	341.000.207	228.794.810**)	569.795.017

*) Regnskabstal inklusive afholdte udgifter til udvidede vinterforanstaltninger .....	ca. 2.511.000
Forbrug vedrørende den sociale højskole .....	1.120.477
***) Inklusive forventede udgifter til vinterforanstaltninger .....	550.000

I henhold til den reviderede generalplan, jfr. Akt 540 8/9 76 er udbygningen opdelt i byggeafsnit, og de forventede bevillinger fordeler sig på de nævnte byggeafsnit som nedenfor anført.

1.000 kr. (index 235)	1979	1980	1981	1982	Forudsætning
Grund- og terrænarbejder .....	3.100 (7.400)	0 (6.300)	0 (2.000)		
Byggeafsnit 25 & 26 .....	2.000	0	0		Igangværende Ibrugtagning april 1978.
Byggeafsnit 27 A .....	8.500 (1.000)	0	0		Igangværende Ibrugtagning sommer 1979.
Byggeafsnit 27 B .....	600 (1.000)	0	0		Igangsætning forår 1978. Ibrugtagning sommer 1979.