

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|
| ad 07. | Hus II til Elektronikcentral | | 1.783.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 260 16/3 77. IGANGSÆTTELSE: December 1977. BRUTTOETAGEAREAL: 2.612 m ² . FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1978. BYGGEUDGIFTER PR. M ² : 3.500 kr. | | | |
| | | -----1000 kr.----- | |
| | | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr. juli 1976 | | 8.868 | |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | | |
| Momsstigning | | 206 | |
| Isolering til ny norm | | 115 | |
| Fra index 210 til 241 | | 1.304 | |
| Totaludgift pr. jan. 1978 | | 10.493 | 10.493 |
| Byggeri og anlæg | | 9.175 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr | | 0 | |
| Teknikerhonorarer m. v. | | 1.318 | |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | | |
| | | Bevillinger | Forbrug |
| Ult. 1977-78 | | 4.410 | 3.085 |
| Apr.-dec. 1978 | | 4.300 | 5.625 ¹⁾ |
| 1979 | | 1.783 | 1.783 |
| SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt: 445.000 kr. Anden assistent: 51.000 kr. Ingeniør: 595.000 kr. Reproduktion: 102.000 kr. Konduktør: 125.000 kr. | | | |
| DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Kommende driftsudgifter dækkes helt af lejeindtægter. | | | |
| ANDRE BEMÆRKNINGER: ¹⁾ Dækkes delvis ved genbevilling af tidligere uforbrugte bevillinger. | | | |
| ad 08. | Laboratoriehús | | 5.300.000 ★ |
| PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Primo 1979. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 2.600. FÆRDIGGØRELSE: Ultimo 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M ² : 3.500 kr. | | | |
| | | -----1000 kr.----- | |
| | | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr.april 1977. | | 10.000 | |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | | |
| Momsstigning | | 260 | |
| Fra index 226 til 234 | | 400 | |
| Totaludgift pr. jan. 1978 | | 10.660 | 10.660 |
| Byggeri og anlæg | | 9.100 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr ¹⁾ | | 0 | |
| Teknikerhonorarer m. v. | | 1.560 | |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | | |
| | | Bevillinger | Forbrug |
| Apr.-dec. 1978 | | 700 | 700 |
| 1979 | | 5.300 | 5.300 |
| 1980 | | 4.000 | 4.000 |
| 1981 | | 660 | 660 |
| SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: ¹⁾ Der er endnu ikke taget stilling til formen for projektering og senere udbud. Specifikationen er derfor skønnet. | | | |
| DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Kommende driftsudgifter dækkes helt af lejeindtægter. | | | |
| ANDRE BEMÆRKNINGER: Bygningen er bestemt til udlejning til emballageinstituttet og til Isotopcentralen med ca. halvdelen til hver. Aktstykke vil blive forelagt før arbejdets igangsættelse. | | | |