

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt 245.000 kr. Ingeniør 210.000 kr. Diverse 65.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Delvis erstatningsbyggeri. Der påregnes en mindre stigning i driftsudgifterne som følge af en mindre udvidelse af indkvarteringskapaciteten.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektets 1. etape, der omfattede en ombygning og udbygning af skolens køkkenlokaler, blev gennemført i finansårene 1974-75 og 1975-76. 2. etape omfatter en ombygning af den eksisterende indkvarteringsfløj, opførelse af ny indkvarteringsfløj samt etablering af opholds- og klasselokaler.

ad 20.02.70.01.2 Ny specialarbejderskole i Nordvestsjælland (Audebo) 3.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt. 87 1/12 76. IGANGSÆTTELSE: Febr 1977.
BRUTTOETAGEAREAL: 5.940 m². FÆRDIGGØRELSE: okt. 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M²:

| | 1000 kr.----- | |
|---|------------------|---------------|
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr. apr. 1977 (index 226) | 24.115 | 24.115 |
| <i>Senere reguleringer:</i> | | |
| Fastpriskontrahering 2. etape | | 810 |
| Omkostningsstigninger | | 629 |
| Totaludgift pr. jan. 1978 | | 25.554 |
| Byggeri og anlæg | | 20.354 |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr | | 2.200 |
| Tekniker honorar m.v. | | 3.000 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | |
| | Bevillinger | Forbrug |
| Ult. 1977-78 | 16.531 | 14.269 |
| apr-dec 1978 | 4.600 | 5.700 |
| 1979 | 3.200 | 4.900 |
| 1980 | 0 | 685 |

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: 1.600.000. Øvrige udgifter 1.400.000

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Skolens budget var i 1977-78 ca. 4.4. Efter byggeriets færdiggørelse vil der blive en mindre stigning i budgettet.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Totaludgift pr. april 1977

Fastprisdelt 8.4 mill. kr. (på FL 1978 opført til 10.2)
Indexreguleret del 15.7 mill. kr.
24.1 mill. kr.

Totaludgift pr. jan. 1978

Fastprisdelt 16.3 mill. kr.
Indexreguleret del 9.3 mill. kr. (index 235)
25.6 mill. kr.

Etape I 10.2 mill. kr. Er færdiggjort ca. kr. 2.300 pr. m² (226)

Etape II 9.7 mill. kr. Tyngdepunkt 1979 ca. kr. 3.500 pr. m² (235)

Etape III 5.7 mill. kr. Tyngdepunkt 1979 ca. kr. 2.050 pr. m² (235)
25.6 mill. kr.

Der forudsættes genbevilget ca. 3.2 mill. kr. i 1978-80 (index 235)

ad 20.02.70.01.4 Statens specialarbejderskole Snejsgård. Nybyggeri og ombygning 600.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: juni 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 6.900 m². FÆRDIGGØRELSE: jan 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.700