

I alt **16.949** **19.831** **1.783**

1) Arbejdet med færdiggørelse af elværket nåede længere i 1977 end påregnet ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978.

2) Merforbruget skyldes, at arbejdet med færdiggørelse af elværket i 1978 har været underbudgetteret.

3) Det forventede merforbrug fremkommer ved, at udgifter til maskiner og reservedele har været undervurderet ved udarbejdelse af overslaget.

4) Det forventede merforbrug har årsag i, at arbejdet med byggemodningen er fremmet i forhold til det ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978 planlagte.

5) Det forventede merforbrug skyldes dels, at der udover de planlagte arbejder har måttet foretages en udskiftning af højspændingskablerne mellem reserveelværket og nordhavnselværket i Godthåb til et beløb på ca. 0,4 mill. kr. og dels over- og underbudgettering på diverse arbejder.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Vandværk, Narssaq	1.655 ¹⁾	1.083	97
Andre igangværende arbejder	237 ²⁾	352	32
Vandværk, Nugssuaq, I. etape, Godthåb	2.579 ³⁾	1.336	120
Udbygning råvandsledning, Christianshåb	1.700 ⁴⁾	1.618	145
Diverse mindre opgaver	2.443 ⁵⁾	2.265	203
I alt	8.614	6.654	597

1) Det forventede mindreforbrug har årsag i, at arbejdet med færdiggørelsen af vandværket var mere fremskredet i 1977 end påregnet ved udarbejdelsen af specifikationen til bevilling i 1978.

2) Det forventede merforbrug skyldes, at alle udgifter til sikring af råvandsledning i Nanortalik og udskiftning af ballast på råvandsledning i Julianehåb var påregnet afholdt i 1977 ved udarbejdelse af specifikationen til bevillinger i 1978.

3) Det forventede mindreforbrug fremkommer på grund af forsinkelse på arbejdet.

4) Det forventede mindreforbrug skyldes forsinkelse i arbejdsudførelsen.

5) Det forventede mindreforbrug fremkommer dels ved forsinkelser og dels ved over- og underbudgetteringen på diverse opgaver.

	Bev.	Forv. forbrug 1.000 kr.	PL
Stålskibsværft i Godthåb	- ¹⁾	7.286	340
Andre igangværende arbejder	806 ²⁾	1.979	178
Diverse mindre opgaver	1.258 ³⁾	1.631	147
I alt	2.064	10.896	665

1) Beløbet udgør forventede udgifter samt pris- og lønstigninger, der ikke har kunnet afholdes inden for rammen af konto 70.06. Anlægsarbejder finansieret af EF's regionalfond, jfr. anmærkningerne til kontoen.

Merudgifterne fremkommer på grund af en udbygning af krav til bedding, beddingsvogne og ophalingsspil. Endvidere er udgifterne til terrænarbejder forøget med et beløb af ca. 0,7 mill. kr., og omkostningerne til prøvebelastningen har været undervurderet med ca. 0,3 mill. kr.

2) De forventede merudgifter i forhold til de i specifikationen til bevillinger i 1978 anførte beløb har årsag i, at diverse arbejder til et beløb på ca. 0,2 mill. kr. ved værftet i Sukkertoppen, diverse arbejder til ca. 0,6 mill. kr. ved værftet i Holsteinsborg og arbejder for et beløb på ca. 0,2 mill. kr. ved 60 tons Derrick-kranen i Jakobshavn alle var regnet færdige og afregnet i 1977.

3) Det forventede merforbrug er forårsaget af, at diverse arbejder ved værftet i Julianehåb er fremrykket fra 1979.