

Anlægsudgifter.

	B	PL	TB
70.01. Statens Seruminstitut	6.270.000	85.000	÷ 5.202.800
2.Mindre arbejder	1.270.000	45.000	÷ 845.000
3.Udbygning af centralinstallationer	-	20.000	348.200
6.Indretning af ledigblevne rum i bygning 50	5.000.000	20.000	÷ 4.706.000

ad 2. Mindre arbejder. Besparelsen skyldes, at der er udført færre ombygningsarbejder m. v. end påregnet. Af besparelsen er 63.000 kr. overført til konto 20.06.63.01.10. Finseninstituttet. Projektering vedr. forbedring af ventilationsforholdene m. v. i patologi-afdelingen, jvf. Akt 154 12/12 1978.

	B	TB
ad 3. Udbygning af centralinstallationer	-	348.200

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: L 80 1964, Akt 624 26/9 73, Akt 383 11/6 75, Akt 290 29/3 77, Akt 218 15/2 78.

Igangsættelse: Marts 1974.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (anslået)			21.000

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling	328
PL-regulering	20
Tillægsbevilling i alt	<u>348</u>

Udnyttede bevillinger:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1973-74	2.400.000	÷ 300.000	2.100.000	24.200	2.075.800
1974-75	3.000.000	-	3.000.000	1.826.000	1.300.000
1975-76	2.800.000	÷ 545.000	2.555.000	378.900	1.876.100
1976-77	2.150.000	-	2.150.000	293.300	1.856.700
1977-78	1.690.000	40.000	1.730.000	411.900	1.318.100

Genbevillingsmulighed 1. april 1978	11.235.000	2.934.300	8.426.700
---	------------	-----------	-----------

Dette beløb vil med fradrag af det forventede merforbrug i 1978 på 328.200 kr. i 1978, i alt 8.098.500 kr. senere blive søgt genbevillet. Af bevillingen i 1973-74 kan 300.000 kr. ikke genbevilles som følge af igangsættelsesstopet. Af bevillingen i 1975-76 er 545.000 kr. optaget som kompenserende besparelse.

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 218 15/2 78 tiltrådt, at der til ændring af olieanlægget til instituttets kedelcentral anvendes 337.000 kr. i finansåret 1977-78. Der blev i 1977-78 anvendt 8.800 kr. til dette formål, og restbeløbet 328.200 kr. søges genbevillet i finansåret apr.-dec. 1978.

	B	TB
ad 6. Indretning af ledigblevne rum i bygning 50	5.000.000	÷ 4.706.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Nyt projekt, Akt 137 11/1 1978 (byggeprogram og projektforslag).

Igangsættelse: April 1979.

Færdiggørelse: April 1980.