

	B	TB			
ad 8. Opførelse af et værksted i Rønne til 60 klienter.	-	2.919.400			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: Akt 352 11/5 1977					
Igangsættelse: Januar 1978					
Færdiggørelse: December 1978					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		3.490			
Senere reguleringer:					
Omkostningsstigninger		34			
Revideret totaludgift ultimo oktober 1978		3.524			
Forbrug ultimo 1977-78		605			
Restudgift		<u>2.919</u>			
Forventet forbrug 1978		2.919			
FL-bevilling 1978		0			
Forslag om tillægsbevilling		2.919			
Genbevilling		2.885			
PL-regulering		<u>34</u>			
Tillægsbevilling i alt		2.919			
	B	TB			
ad 9. Opførelse af et specialplejehjem i Fredensborg til 24 beboere.	1.233.000	1.467.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
Hjemmel: Akt 360 29/3 1978					
Igangsættelse: Oktober 1978					
Færdiggørelse: Oktober 1979					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		7.033			
Senere reguleringer:					
Fastpriskontrahering		580			
Omkostningsstigninger		191			
Ændret udgiftsskøn i henhold til Akt 360 29/3 1978		÷ 106			
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (indeks 235)		7.698			
Forbrug ultimo 1977-78		30			
Restudgift		<u>7.668</u>			
Forventet forbrug 1978		2.700			
FL-bevilling 1978		1.233			
Forslag om tillægsbevilling		1.467			
Genbevilling		696			
PL-regulering		<u>771</u>			
Tillægsbevilling i alt		1.467			
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet		3.668			
Specifikation af bevillinger og forbrug:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1975-76	3.800.000	-	3.800.000	-	3.800.000
1976-77	1.800.000 ÷	1.800.000	-	-	0
1977-78	2.155.000 ÷	1.100.000	1.055.000	30.090	1.024.910
Genbevillingsmulighed					<u>4.824.910</u>