

Af de tilsagte statslån på i alt 19.136.000 kr. er som følge af byggeriets hurtigere afvikling ultimo 1977-78 udbetalt 3.700.000 kr. mere end påregnet, hvorfor bevillingen søges nedsat med dette beløb.

	B	TB
ad 44. Nykøbing F. tekniske skole	2.200.000	÷ 2.000.000

Af det tilsagte statslån på 7.550.000 kr. er som følge af byggeriets hurtigere afvikling ultimo 1977-78 udbetalt 2.000.000 kr. mere end påregnet, hvorfor bevillingen søges nedsat med dette beløb.

	B	TB
ad 45. Ollerup håndværkerskole	1.500.000	÷ 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af beboelsesfløj og undervisningsfløj.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Juli 1979

Færdiggørelse: November 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (index 226)		6.200	4.300

Senere reguleringer:

Indeksregulering og momsstigning		1.040	
--	--	-------	--

Revideret totaludgift ultimo december 1978 (skøn)		7.240	4.800
---	--	-------	-------

Forslag om tillægsbevilling			÷ 1.500
-----------------------------------	--	--	---------

Mindreforbrug			÷ 1.500
---------------------	--	--	---------

Tillægsbevilling i alt			÷ 1.500
------------------------------	--	--	---------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			1.500
--	--	--	-------

Andre bemærkninger:

Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling, men blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 46. Horsens tekniske skole	1.500.000	1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Køb og ombygning af industriejendom.

Hjemmel: Akt 337 31/3 76 og Akt 378 12/4 78.

Igangsættelse: Juni 1978.

Færdiggørelse: Februar 1979.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. januar 1978 (index 235)		15.880	5.500

Senere reguleringer:

Indeksregulering og fastpriskontrahering		517	
--	--	-----	--

Revideret totaludgift ultimo december 1978 (fast pris)		16.397	5.695
--	--	--------	-------

Forslag om tillægsbevilling			1.000
-----------------------------------	--	--	-------

Andre merudgifter			1.000
-------------------------	--	--	-------

Tillægsbevilling i alt			1.000
------------------------------	--	--	-------

Specifikation af andre reguleringer og andre merudgifter:

Som følge af ombygningsarbejdernes hurtigere afvikling forventes yderligere udbetaling med 1.000.000 kr. på det tilsagte statslån.

Andre bemærkninger:

Den faste pris er incl. momsstigning pr. oktober 1978.

	B	TB
ad 47. Hjørring tekniske skole	500.000	÷ 500.000

Af det tilsagte statslån på 3.000.000 kr. er som følge af byggeriets hurtigere afvikling ultimo 1977-78 udbetalt 500.000 kr. mere end påregnet, hvorfor bevilling søges nedsat