

- (byggeomkostningsindex oktober 1976 = 215). Arbejdet påregnes regnskabsmæssigt afsluttet i indeværende finansår.
- ad 11.11. Projektet er baseret på prisniveau april 1973 (byggeomkostningsindex 140). Byggetyngdepunktet har været efteråret 1975 (byggeomkostningsindex 1975 = 200). Arbejdet påregnes regnskabsmæssigt afsluttet i indeværende finansår.
- ad 11.22. Projektet er beregnet i prisniveau januar 1975 (byggeomkostningsindex 189). Tyngdepunktet for arbejdernes udførelse er efteråret 1978 (forventet byggeomkostningsindex 250). Merudgiften skyldes prisstigninger, skærpede krav til sikringsanlægget samt større jordarbejder end forudset i forbindelse med blødbundsudskiftninger. Arbejdet påregnes afsluttet i finansåret 1979.
- ad 11.35. Projektet er beregnet i prisniveau oktober 1974 (byggeomkostningsindex 184). Tyngdepunktet for arbejdets udførelse er sommeren 1978 (byggeomkostningsindex juli 1978 = 245). Arbejdet fortsætter i finansåret 1979.
- ad 11.36. Projektet er beregnet i prisniveau april 1975 (byggeomkostningsindex 195). Byggetyngdepunktet har været efteråret 1977 (byggeomkostningsindex oktober 1977 = 233). Arbejdet påregnes regnskabsmæssigt afsluttet i indeværende finansår.
- ad 11.51. Ved kendelse af 24. april 1967 og ved tillægskendelse af 14. september 1972 har Landvæsenkommissionen for Københavns amts 2. landvæsensområde bestemt, at en række spildevandsafløb fra delområder på flyvestation Værløse skal tilsluttes de kommunale afløbssystemer. Anlægsudgifterne skønnes at ville andrage i alt ca. 9,9 mill. kr. (prisniveau januar 1976).
- ad 11.54. og 11.56. Projekterne er beregnet i prisniveau juli 1976 (byggeomkostningsindex 210). Tyngdepunktet for byggearbejderne er foråret 1978 (byggeomkostningsindex april 1978 = 242). Arbejderne påregnes regnskabsmæssigt afsluttet i indeværende finansår.
- ad 11.60. Projektet er beregnet i prisniveau juli 1976 (byggeomkostningsindex 210). Tyngdepunktet for arbejdets udførelse er efteråret 1978 (forventet byggeomkostningsindex 250). Merudgiften skyldes prisstigninger samt uforudseelige bløde jordbundsforhold som følge af den usædvanlig store nedbørsmængde i eftersommeren 1978. Arbejdet påregnes afsluttet i finansåret 1979.
- ad 11.61. Til færdiggørelse af projektet, der er NATO-finansieret, påregnes i finansåret 1978 anvendt 299.000 kr., hvilket beløb søges bevilget.
- 70.12. Nationalt finansierede NATO-anlægsarbejder. Til nationalt finansierede NATO-anlægsarbejder påregnes i finansåret 1978 anvendt 20.159.000 kr., jfr. følgende specifikation:

Konto nr.	Projekt/Program	Finansudvalgets tilslutning			Forbrug indtil 31. marts 1978 kr.	Forventet forbrug i finansåret 1978 kr.
		Akt	Dato	kr.		
12.01.	3. del.....	-	15/7	52		
		-	16/1	58	81.000.000	75.903.046
12.10.	16. del.....	A	12/10	66	1.500.000	1.532.443
12.12.	18. del.....	I	11/9	69	7.000.000	1.287.802
12.17.	21. del.....	E	24/3	72	1.100.000	903.950
12.18.	22. del.....	F	24/3	72		
		B	14/2	73	76.500.000	49.173.681
12.30.	23. del.....	F	7/8	73		
		B	13/2	74	5.500.000	3.437.231
12.45.	25. del.....	A	12/11	75	11.000.000	6.401.159
12.47.	26. del.....	C	5/5	76	20.000.000	1.253.007
12.61.	27. del.....	C	5/5	76		
		D	29/9	77	123.000.000	593.864
12.73.	28. del.....	F	28/6	78	100.000.000	-
						92.000