

Byggeri og anlæg .....		197.875
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr .....		43.700
Teknikerhonorarer m. v. ....		50.400
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. apr.-dec. 1978 .....	269.320	248.277
1979 .....	23.979	30.052
1980 .....	—	11.343
1981 .....	—	2.303

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorarer 11.700.000 kr., ingeniørhonorarer 19.300.000 kr., havearkitekt 1.000.000 kr., udlæg 4.000.000 kr., byggeplads 8.700.000 kr. og diverse 5.700.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: De bygningsmæssige driftsudgifter anslås ved byggeriets færdiggørelse til årlig 14.500.000 kr., og der må til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på ca. 17 personer, hvoraf 8 stillinger er bevilget, medens resten vil blive søgt senere. Byggeriet i sig selv vil ikke medføre en personaleudvidelse for de pågældende institutter m. fl.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i finansårene 1979, 1980 og 1981, henholdsvis 6.073.000 kr., 11.343.000 kr. og 2.303.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Der er indgået kontrakter til fast pris og tid på i alt 220.412.000 kr.; hvoraf ca. 80.000.000 kr. vedrører 3. og sidste etape, der blev igangsat i november 1975.

ad 35. **Astronomisk observatorium, Brorfelde** ..... —★

PROJEKTBEKRIVELSE: Udvidelse af hovedbygning med tilbygning. HJEMMEL: Finanslov 1976-77 og »1978«. Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1981. BRUTTOETAGEAREAL: ca.500 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: 1982.

	—————1000 kr.—————	
		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978, index 235 (skøn).....		3.300
<i>Senere reguleringer:</i>		
Forventede pris- og lønstigninger		
incl. momsforhøjelse pr. 1/10 1978.....		312
Totaludgift pr. jan. 1979 index 253 (skøn).....		<b>3.612</b>
Byggeri og anlæg .....		2.632
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		435
Teknikerhonorarer m. v.....		545
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. apr.-dec. 1978 .....	800	52
1979 .....	—	—
1980 .....	—	270
1981 .....	1.722	2.200
1982 .....	1.090	1.090

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: De årlige driftsudgifter forventes ved byggeriets færdiggørelse forøget med ca. 45.000 kr. Der forventes ingen personaleforøgelse.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i finansårene 1980 og 1981 henholdsvis 270.000 kr. og 478.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Udvidelsens gennemførelse er stadig under overvejelse.

ad 36. **Sølvtorvskomplekset, Sølvtorvsfløj** ..... 654.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning til botanisk centralinstitut m. v. HJEMMEL: Finanslov 1976-77, jfr. Akt 112 30/11 77 (projektering og igangsætning). IGANGSÆTTELSE: August 1978. BRUTTOETAGEAREAL: 3.200 m<sup>2</sup> incl. udnyttet kælder. FÆRDIGGØRELSE: Marts 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 1800 kr. januar 1979.