

med projekteringen vil vise sig andre og flere mangler. Udover kontorer etc. agtes der i bygningen indrettet laboratier o. lign., heraf en del til specielle formål, hvortil der stilles særlige krav, også fra myndighederne. I de anførte udgiftsbeløb er indbefattet 2.300.000 kr. til inventar og 800.000 kr. til apparatur.

Merforbruget i finansårene 1979, 1981 og 1982, henholdsvis 200.000 kr., 3.300.000 kr. og 3.200.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

ad 38. **Botanisk Have, personalefaciliteter** 400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Indretning af personalefaciliteter m. m. for botanisk have i tidligere maskinbygning i Sølvtorvskomplekset. HJEMMEL: Finanslov 1977-78, jfr. Akt 633 23/8 78 (projektering og igangsætning) IGANGSÆTTELSE: April 1979. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 500 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M²: ca. 2.800 kr., januar 1979.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978, index 235 (skøn)		1.200
<i>Senere reguleringer:</i>		
Skitseprojekt, april 1978		400
Totalprojekt, februar 1979		260
Totaludgift pr. jan. 1979		1.860
Byggeri og anlæg		1.400
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		200
Teknikerhonorarer m. v.		260
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	160	100
1979	1.040	1.360
1980	400	400

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Faciliteternes placering i en del af den tidligere maskinbygning i Sølvtorvskomplekset i stedet for nybygning.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt honorar incl. konduktør 88.000 kr., ingeniør honorar incl. konduktør 143.000 kr., opmåling 9.000 kr., reproduktion 15.000 kr., attester 5.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås til 25.000 kr. årlig. Der forventes ingen personaleforøgelser.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Af merforbruget i 1979, 320.000 kr. påregnes 60.000 kr. dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillingsbeløb fra tidligere finansår og resten, 260.000 ved tilsvarende besparelser på andre konti.

ad 39. **Botanisk Have, væksthushkomplekset, hovedstandsættelse** 2.991.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Hovedstandsættelse af store palmehus m. v. HJEMMEL: Finanslov 1977-78, jfr. Akt 62 1/11 78 (Udarbejdelse af projektforslag). IGANGSÆTTELSE: 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 2.560 m² incl. udnyttet kælder. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 index 235 (skøn)		13.600
<i>Senere reguleringer:</i>		
Forventet pris- og lønstigninger		1.045
Momsforhøjelse pr. 1/10 1977		385
Momsforhøjelse pr. 1/10 1978		285
Totaludgift pr. jan. 1979 index 235 (skøn)		15.315
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978	1.841	79