

[Voigt]

nye postkontor, holder sig inden for den prismæssige ramme, der er afstukket?»

(Spm. nr. 1292).

#### Begrundelse.

Skandalen om byggeriet af nyt posthus i København er jo et eklatant eksempel på, hvordan embedsmændene håner skatteborgernes penge med elendig planlægning. Eftersom det første spadestik til det nye hovedpostkontor i Odense skal tages 1. april næste år, må det være særdeles relevant, at ministeren sikrer sig, at der ikke opstår en skandale på grund af dårlig planlægning og budgettering. Det svirrer med enorme millionbeløb i luften om dette byggeri. Der bliver sagt offentligt, at prisen ligger mellem 200 og 300 mill. kr. Ministeren bedes derfor oplyse den korrekte pris for byggeriet. Det er helt uantageligt, at planerne er endeligt godkendt, at detailprojekteringen finder sted i disse måneder, at licitationen følger til jul, og at det første spadestik tages omkring 1. april 1980, når der for øjeblikket gisnes om beløb, der svinger over 100 mill. kr. Ministeren må sætte tingene på plads, så vi ikke om et par år skal opleve samme tilstande som dem, der hersker om postbyggeriet i København.

Besvarelse (15/8 79):

**Ministeren for offentlige arbejder** (Ivar Hansen):

Ifølge det sidst udarbejdede overslag af 8. marts 1979 vil udgifterne til det nye hovedpostkontor med sorterecenter i Odense blive:

1. Arealudgift	11.200.000 kr.
2. Bygningsudgifter	162.200.000 kr.
3. Udgifter til sortere- og transportanlæg	28.700.000 kr.
I alt	<u>202.100.000 kr.</u>

Udgifterne i forbindelse med byggeriet er optaget på finanslovene og finanslovsforslag 1980 som nedenfor angivet:

	FL 76/77	FL 77/78	FL 1978	FL 1979	FL 1980
Bygning	82	105	133	143,1	152,8
Sortere- og transportanlæg	-	18	25	26,5	28,5

(Beløbene er i mill. kr.)

#### Arealudgift

Arealudgiften er godkendt af finansudvalget ved Akt 141 af 7. december 1978 - 11,2 mill. kr.

#### Bygningsudgift

Udgiften til bygningen er optaget første gang på finansloven for 1976-77 med et beløb på 82 mill. kr. i prisniveau 1. april 1975.

I finansloven for 1977-78 er totaludgiften angivet til 105 mill. kr. i prisniveau 1. april 1976.

Stigningen fremkommer således:

Prisregulering ca. 5 mill. kr.

De resterende 18 mill. kr. må tilskrives projektudviklingen fra programangivelsen til projektpåbegyndelse med deraf følgende større kendskab til projektets omfang, idet optagelsen i 1976-77 var en orienterende udgiftsangivelse, baseret på programarealangivelser, medens det nu i projekteringsforløbet er muligt nærmere at prisfæst sætte projektet, herunder tilkomne bygningsudgifter som følge af de særlige grundarealforhold.

I finansloven for 1978 er optaget en udgift på 133 mill. kr. i prisniveau 1. april 1977.

Stigningen fremkommer således:

Prisstigninger ca. 10,5 mill. kr.

De resterende 17,5 mill. kr. skyldes fortsatte projektkorrekationer med hensyn til bygningens størrelse, herunder opregulering af parkeringsarealerne i underetagen og opfyldelse af myndighedskrav til antallet af parkeringspladser, ligesom en analyse af jordbundsforholdene medførte en opskrivning af funderingsudgifterne.

I finansloven for 1979 er optaget en udgift på 143,1 mill. kr. i prisniveau 1. januar 1978.

Stigningen fremkommer således:

Prisstigninger inkl. momsstigning ca. 7,1 mill. kr.

De resterende 3 mill. kr. vedrører mindre korrekationer af projektet med hensyn til svagstrømsinstallationer o. lign., ligesom der er foretaget en justering i forhold til fastlæggelsen af funktionskravene, herunder miljøforhold.

I finanslovsforslaget for 1980 er optaget et beløb på 152,8 mill. kr. i prisniveau 1. januar 1979.

Stigningen fremkommer således:

Prisreguleringer ca. 9,7 mill. kr.