

For visse tjenestesteder var næsten samtlige fakturaer mere end 1 uge gamle ved indgangsregistreringen.

P&T har oplyst, at en medvirkende årsag til den for sene indgangsregistrering er, at en del firmaer ikke afsender fakturaer på udskrivningsdagen, ligesom en række fakturaer fremkommer forsinket, fordi de passerer rådgivende ingeniørfirmaer, Statens Indkøbsdirektorat eller Statens Brændselsindkøb.

#### *Lønanvisning uden om lønsystemerne.*

139. Der har konstant været et antal lønmodtagere (nogle hundreder), der ikke ved lønudbetalingen har været oprettet i edb-lønsystemerne. Det drejer sig i første række om postværkstedernes ansatte. Lønberegningen for disse grupper sker fortsat manuelt, men det er P&T's ønske, at lønanvisningen skal overgå til det maskinelle timelønssystem.

#### *Betaling af varekreditorer uden om varekreditormodulet.*

140. Der er i 1980 i et vist omfang sket betaling af varekreditorer uden om varekreditormodulet.

Det er samtidig konstateret, at der er forekommet almindelige kreditorer i lønkreditormodulet.

Der er således via dette sket udbetalinger til bl.a. SAS, DSB, taxa og diverse restaurationer.

Dette skyldtes efter det oplyste, at varekreditormodulet indtil 1. oktober 1980 ikke kunne kontere disse udgifter på de relevante eksterne udgiftskonti. Det er imidlertid konstateret, at der fortsat forekommer almindelige kreditorer i lønkreditormodulet.

#### *E. Rigsrevisionens vurdering af budget- og regnskabssystemet som styringsinstrument i 1980 og dets videre udvikling.*

141. Som det fremgår af bemærkningerne i det foregående afsnit har det nye regnskabssystem af en række forskellige grunde ikke i tilstrækkelig grad kunnet opfylde styringsmæssige funktioner i 1980.

I forhold til de problemer, der drøftes i denne beretning, har det været særlig uheldigt, at budgetdelen af systemet ikke har kunnet sættes i kraft samtidig med regnskabsdelen, og at regnskabssystemet først på et sent tidspunkt kunne producere uddata efter finanslovens kontoplan. Der har derfor stort set ikke i 1980 været mulighed for at gennemføre en normal bevillingsmæssig styring og kontrol på basis af regelmæssige uddata fra regnskabssystemet.

142. En samlet vurdering af budget- og regnskabssystemets værdi som styringsinstrument i fremtiden er vanskelig at foretage på nuværende tidspunkt, fordi systemet endnu ikke er fuldt færdigudviklet. Det er endvidere kun delvis beskrevet, og hele systemet har kun været i funktion i en kortere periode.

143. Ved en vurdering af P&T's beslutning om at iværksætte systemet allerede fra den 1. januar 1980 bør det efter rigsrevisionens opfattelse tages i betragtning, at det hidtidige regnskabssystem ikke var baseret på anvendelse af edb. Det var derfor kostbart i drift og mindre egnet til moderne styringsformål.

Ved at sætte regnskabssystemet i drift den 1. januar 1980 opnåede man endvidere et bedre grundlag, end man ellers ville have, for udarbejdelsen af interne budgetter i de følgende år. Havde man ikke gjort det, havde man på et senere tidspunkt stået med et tilsvarende budgetlægningsproblem som i 1980.

P&T's ledelse burde alligevel i højere grad have sikret sig, at systemet blev færdigt i så god tid inden 1. januar 1980, at en tilstrækkelig afprøvning m.v. kunne finde sted, og sikret sig, at ibrugtagningen var tilstrækkelig godt forberedt.