

Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes forcering af varmeværk 5 Nugssuaq, Godthåb.

**ad 6. Teletjenesten.**

Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
6.940	6.401	1.022

Det forventede mindreforbrug skyldes forsinkelser på grund af klimatiske forhold.

**ad 7. Havne.**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Fiskerikaj, Godthåb .....	3.017 <sup>1)</sup>	3.966	633
Liggepier, 2. etape, Sukkertoppen .....	3.591 <sup>2)</sup>	0	0
Læmole, Upernavik .....	599 <sup>2)</sup>	0	0
Diverse mindre opgaver .....	3.486	3.614	578
<b>I alt .....</b>	<b>10.693</b>	<b>7.580</b>	<b>1.211</b>

<sup>1)</sup> Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes projektændringer.

<sup>2)</sup> Anlægget er udskudt.

**ad 8. Lufthavne.**

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Elværk, bygninger, Narssarssuaq .....	78 <sup>1)</sup>	0	0
Elværk, maskiner, Narssarssuaq .....	218 <sup>1)</sup>	0	0
Elledningsarbejder, Narssarssuaq .....	2.964 <sup>1)</sup>	0	0
Hangar, Narssarssuaq .....	6.108 <sup>1)</sup>	0	0
Ny boligblok, Narssarssuaq .....	5.507 <sup>1)</sup>	0	0
Vej til lufthavn, Jakobshavn .....	8.210 <sup>2)</sup>	11.961	2.149
Diverse mindre opgaver, Narssarssuaq .....	4.329 <sup>1)</sup>	0	0
Højspændingsforsyning, lufthavn, Jakobshavn .....	0 <sup>3)</sup>	660	155
<b>I alt .....</b>	<b>27.414</b>	<b>12.621</b>	<b>2.304</b>

<sup>1)</sup> Efter finansministeriets beslutning om at acceptere et lånetilsagn fra Den europæiske Investeringsbank til delvis finansiering af en gennemgribende modernisering og udbygning af lufthavnen i Narssarssuaq, er der i forhold til den i FFL 1980 anførte specifikation foretaget en omgruppering, således at udgifterne i forbindelse med Narssarssuaq lufthavn afholdes over en ny konto 70.24. EIB-finansieret modernisering og udbygning af Narssarssuaq lufthavn.

<sup>2)</sup> Forventet merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes, at væsentlige dele af arbejdet har måttet udføres af udsendte entreprenører.

<sup>3)</sup> Arbejdet er af tekniske årsager rykket frem til påbegyndelse 1980.

**ad 9. Energibesparende foranstaltninger.**

Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
7.360	7.286	1.298

Et forventet mindreforbrug efter regulering for pris- og lønstigninger har årsag i forsinkelser af arbejdet i Godthåb.

**ad 11. GTOs projektbeholdningskonto.**

Det forventes, at de afholdte omkostninger til projekter, der påbegyndes i 1981 og senere vil blive 2.600.000 kr. større end indtægterne fra anlægsarbejderne i 1980, og herudover er i 1980 betalt slutregninger fra konsulenter vedrørende projekter afregnet tidligere år.

70.06. Anlægsarbejder finansieret af EFs regionalfond.