

Andre bemærkninger: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling blev ved lov om tillægsbevilling for 1979 3.000.000 overført fra konto 53. Slagteriskolen i Roskilde til dette byggeri. Beløbet søges tilbageført.

	B	TB
ad 14.04. Esbjerg tekniske skole	2.300.000	100.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 7. etape af nyt skolekompleks. Hjemmel: Akt 121 12/12 79. Igangsættelse: August 1980. Færdiggørelse: April 1981.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. juli 1979 (index 267).....	10.560	3.600
Senere reguleringer:		
Indeksregulering, momsstigning og fastpriskontrahering	2.592	
Revideret totaludgift ultimo 1980 (fast pris)	13.152	
Revideret statsudgift ultimo 1980.....		3.900
Forbrug i alt pr. 31. december 1979		500
Restudgift.....		<u>3.400</u>
Forventet forbrug 1980		2.400
Finanslovbevilling 1980.....		<u>2.300</u>
Forslag om tillægsbevilling		100
Heraf:		
Andre merudgifter.....		<u>100</u>

Specifikation af »Andre merudgifter«: Merudgiften skyldes forhøjelse af statslånet som følge af konstaterede udgiftsstigninger og modsvares af en nedskrivning af konto 98. Andet byggeri som følge af L 289 1975 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

	B	TB
ad 15.03. Frederikshavn tekniske skole	2.000.000	÷ 1.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af nyt skolekompleks. Hjemmel: Akt 85 26/11 80. Igangsættelse: November 1980. Færdiggørelse: August 1982.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. april 1980 (index 296).....	17.400	8.700
Senere reguleringer:		
Indeksregulering og momsstigning	1.400	
Revideret totaludgift ultimo 1980 (skøn).....	18.800	
Revideret statsudgift ultimo 1980.....		<u>9.400</u>
Forventet forbrug 1980		1.000
Finanslovbevilling 1980.....		<u>2.000</u>
Forslag om tillægsbevilling		÷ 1.000
Heraf:		
Andre besparelser, jfr. konto 22. Holbæk handelsskole.....		<u>÷ 1.000</u>

Andre bemærkninger: Af bevillingen søges 1.000.000 kr. anvendt til Holbæk handelsskole, jfr. konto 22. Beløbet vil blive søgt tilbageført ved lov om tillægsbevilling for 1981.

	B	TB
ad 18.02. Hillerød tekniske skole	2.000.000	÷ 1.800.000