

PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af nyt skolekompleks.

Hjemmel: Akt 284 1/3 78.

Igangsættelse: August 1978.

Færdiggørelse: Oktober 1979.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo 1979 (fast pris)		16.487	7.600
Revideret statsudgift ultimo 1980			7.600
Forbrug i alt pr. 31. december 1979			7.400
Restudgift			200
Forventet forbrug 1980			200
Finanslovbevilling 1980			2.000
Forslag om tillægsbevilling			÷ 1.800
Heraf:			
Andre besparelser, jfr. konto 20.02. Holstebro handels- og tekniske skole			÷ 1.800

Andre bemærkninger: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling blev ved lov om tillægsbevilling for 1979 1.800.000 kr. overført fra konto 20.02. Holstebro handels- og tekniske skole til dette byggeri. Beløbet søges nu tilbageført.

	B	TB
ad.20.02. Holstebro handels- og tekniske skole	1.000.000	1.800.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af ny skole.

Hjemmel: Akt 119 12/12 79.

Igangsættelse: December 1979.

Færdiggørelse: Januar 1981.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		10.100	5.000
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og fastpriskontrahering		550	
Revideret totaludgift ultimo 1980 (fast pris)		10.650	
Revideret statsudgift ultimo 1980			5.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1979			500
Restudgift			4.500
Forventet forbrug 1980			2.800
Finanslovbevilling 1980			1.000
Forslag om tillægsbevilling			1.800
Heraf:			
Andre merudgifter			1.800
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)			1.700

Specifikation af »Andre merudgifter«: Ved lov om tillægsbevilling for 1979 blev 1.800.000 kr. overført fra dette byggeri til udbetaling til Hillerød tekniske skole, jfr. konto 1802. Beløbet søges nu tilbageført.

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1979	4.000.000 ÷	1.800.000	2.200.000	500.000	1.700.000
			2.200.000	500.000	1.700.000