

Revideret totaludgift ultimo 1980 (fast pris)	50.600	
Revideret statsudgift ultimo 1980.....		23.000
Forbrug pr. 31. december 1979.....		3.000
Restudgift		<u>20.000</u>
Forventet forbrug 1980		9.000
Finanslovbevilling 1980.....		<u>8.000</u>
Forslag om tillægsbevilling		1.000
Heraf:		
Genbevilling*)		<u>1.000</u>

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1979	4.000.000	-	4.000.000	3.000.000	1.000.000
			<u>4.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.000.000</u>

Genbevillingsmulighed 1.000.000

ad 31.02. **Slagelse tekniske skole**

B 1.200.000 ÷ TB 900.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af ny skole.

Hjemmel: Akt 330 15/3 78.

Igangsættelse: September 1978.

Færdiggørelse: Februar 1980.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (fast pris)		15.800	7.200
Senere reguleringer:			
Revideret statsudgift ultimo 1980.....			7.200
Forbrug i alt pr. 31. december 1979			<u>6.900</u>
Restudgift			<u>300</u>
Forventet forbrug 1980			300
Finanslovbevilling 1980.....			<u>1.200</u>
Forslag om tillægsbevilling			÷ 900
Heraf:			
Andre besparelser			÷ 900

Andre bemærkninger: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling blev ved lov om tillægsbevilling for 1979 900.000 kr. overført fra konto 63. Vejle tekniske skole til dette byggeri. Beløbet søges nu tilbageført.

ad 32.03. **Sønderborg håndværkerskole**

B 3.000.000 ÷ TB 1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Køb og l. etape af ombygning af industriejendom.

Hjemmel: Akt 470 31/5 78 og Akt 437 30/5 79.

Igangsættelse: Oktober 1979.

Færdiggørelse: Januar 1981.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253).....		23.700	
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og fastpriskontrahering		965	
Revideret totaludgift ultimo 1980 (fast pris)		<u>24.665</u>	