

Ved udenrigsministerens samråd med finansudvalget den 31. oktober 1980, efter at udvalget den 1. oktober havde meddelt samtykke til grundkøb og skitseprojektering, nævnte ministeren, at man fra indisk side – helt uventet – endnu ikke var rede til at gennemføre det danske grundkøb. Ambassaden i New Delhi har i den forløbne tid gentagne gange bragt sagen i erindring over for det indiske udenrigsministerium, ligesom udenrigsministeren selv i begyndelsen af februar i år har forespurgt til sagen direkte over for sin indiske kollega. Man anerkender fra indisk side den danske anmodning om en grund, men overdragelsen af det oprindelig anviste areal er stadig blevet udskudt. Grunden er således ikke endeligt købt, og det på tillægsbevillingsloven ansøgte beløb, 1.600.000 kr., er ikke udbetalt.

Som følge af den indtrådte forsinkelse med grundkøbet har man endnu ikke påbegyndt den i medfør af Akt 585 19. september 1980 godkendte skitseprojektering.