

Prisregulering af restudgiften .....	8.800.000
Andre reguleringer af restudgiften .....	23.300.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1981) .....	110.800.000
Forbrug pr. 31. december 1980 .....	200.000
Anslået totaludgift .....	121.300.000

Østerport, stationsombygning incl. personvognsdepot.

De samlede udgifter til 1. etape er øget, dels som følge af en revision af arbejdsprogrammet (mindre forbrug i 1981) og dels som følge af en del mindre projektændringer og -udvidelser. Bl.a. har det, af hensyn til den samlede kapacitet på Østerport station, vist sig nødvendigt at foretage ændringer i strækningssikringsanlægget København H-Østerport.

Primært af hensyn til arbejdernes koordinering med fjernelektrificering af strækningen København H-Helsingør kan projektet stadig tænkes ændret på enkelte punkter, ligesom tidsplanen muligvis ændres.

Infrastrukturombygninger Klampenborg-Helsingør.

Efter en gennemgang af de infrastrukturelle forhold på strækningen Klampenborg-Helsingør har det vist sig nødvendigt at foretage en del forbedringer. I 1981 påregnes foretaget diverse forprojekteringsarbejder.

En nærmere konkretisering af arbejdernes art og omfang forventes at kunne foreligge til ÆF 1982.

22. Nyborg-Fredericia ..... 25.800.000

Anslået restudgift pr. 1. januar 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	111.200.000
Forventet forbrug i 1981 (prisen januar 1980) .....	8.900.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1980) .....	102.300.000
Prisregulering af restudgiften .....	11.400.000
Andre reguleringer af restudgiften .....	1.800.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1981) .....	115.500.000
Forbrug pr. 31. december 1980 .....	3.300.000
Anslået totaludgift .....	127.700.000

Vedrørende Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg, er arbejdernes omfang endnu under overvejelse, da forundersøgelserne ikke er afsluttet, hvorfor de anførte udgifter senere kan ændres.

Vedrørende Tommerup stations ombygning er totaludgiften til 1. etape øget som følge af en del uforudsigelige forhold (bl.a. blød bund i større omfang end forudset).

23. Fredericia-Århus H ..... 17.200.000

Anslået restudgift pr. 1. januar 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	90.100.000
Forventet forbrug i 1981 (prisen januar 1980) .....	9.000.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1980) .....	81.100.000
Prisregulering af restudgiften .....	9.100.000
Andre reguleringer af restudgiften .....	1.800.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1981) .....	92.000.000
Forbrug pr. 31. december 1980 .....	31.600.000
Anslået totaludgift .....	132.600.000