

Anslået restudgift pr. 1. januar 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	24.300.000
Forventet forbrug i 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	8.400.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1980) .....	15.900.000
Prisregulering af restudgiften .....	1.800.000
Andre reguleringer af restudgiften .....	28.000.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1981) .....	45.700.000
Forbrug pr. 31. december 1980 .....	500.000
Anslået totaludgift .....	54.600.000

Reguleringer af restudgiften udover prisreguleringen er begrundet i følgende forhold:

Etablering af amtstrafikordninger for rutebil drift har medført nedennævnte behov hos DSB (som entreprenør for de respektive amtstrafikselskaber) for udvidelser og ombygning af de faste anlæg for rutebiler.

Serviceanlægget i Næstved skal udvides i forhold til det planlagte projekt, og bliver derved lidt forsinket.

Serviceanlægget i Odense skal udvides i forhold til det planlagte projekt.

Serviceanlæggene i Holbæk, Skælskør, Horsens og Kolding skal ombygges og udvides.

Projekteringsarbejderne vedrørende Holbæk, Skælskør og Horsens igangsættes i 1981.

57. Værksteder .....

26.700.000

Anslået restudgift pr. 1. januar 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	138.500.000
Forventet forbrug i 1981 (prisen januar 1980) .....	32.200.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1980) .....	106.300.000
Prisregulering af restudgiften .....	11.900.000
Andre reguleringer af restudgiften .....	4.900.000
Anslået restudgift pr. 1. januar 1982 (prisen januar 1981) .....	123.100.000
Forbrug pr. 31. december 1980 .....	31.800.000
Anslået totaludgift .....	187.100.000

Diverse anlæg.

Moderniseringsarbejderne vedrørende eksisterende centralværksteder påregnes at fortsættes i 1985.

Roskilde, sporværktøjsdepot.

Den i FFL 1981 anførte revurdering af arbejdernes omfang har medført at projektet er ændret, dels for at tilgodese arbejdsmiljøkravene og dels under hensyn til den seneste viden om fremtidigt sporvedligeholdelsesmateriel.

Dvk Gb, ny deponi.

Totaludgiften forventes nu at blive lidt lavere end beregnet. Regulering af restudgiften udover prisreguleringen er en følge af et forventet merforbrug i 1981 kompenserende et mindreforbrug i 1980.

Langå, sporværktøjsdepot.

Arbejdernes omfang er fordelt under revurdering.

59. Anskaffelse af edb-maskiner .....

15.100.000

Anslået restudgift pr. 1. januar 1981 (prisen januar 1980), jfr. FL 1981 .....	20.300.000
--	------------