

Projektbenævnelse (aktivitetsområde)	Igangs- sætnings- tidspkt.	Forventet totaludg. mill. kr.	R ultimo 1980 1.000 kr.	R 1.000 kr.	B 1.000 kr.	F 1.000 kr.
7337 Fredensborg .....	84.02	8,3	39	—	—	571
7344 Kerteminde .....	82.04	4,1	15	4	160	859
7347 Skærbæk .....	79.11	3,5	3.415	2.725	304	—
7352 Bjerringbro .....	82.05	7,5	81	81	3.380	3.955
7354 Frederiksberg .....	82.10	13,6	—	—	—	2.175
7525 Horsens .....	83.04	19,7	20	—	500	1.096
7527 Nordborg .....	81.05	5,0	106	81	1.800	2.654
7532 Centralpostbygningen. Ombygning II .....	80.11	36,8	2.040	1.492	6.000	5.650
7538 Skive .....	82.08	13,4	733	271	—	814
7541 Hjørring .....	80.03	7,2	4.861	4.475	2.194	—
7549 Lyngby .....	80.03	18,5	9.280	8.032	7.466	—
7558 Glamsbjerg .....	81.04	3,2	209	87	1.930	307
7559 Holstebro B .....	84.02	8,0	—	—	—	452
7560 Hvidovre .....	83.11	12,4	—	—	—	565
7561 Søborg .....	84.06	14,5	—	—	—	528
7562 Lunderskov .....	81.03	2,7	235	166	1.225	858
7570 Århus avis- og pakkepost- ekspedition .....	79.10	2,6	2.008	1.648	500	—
7573 Postgiro, ventilation, belysning, varme .....	81.03	6,4	—	—	—	2.345*
7574 Postgirokontoret, edb-center, lokaleændring .....	80.06	4,2	3.321	3.302	580	—
7575 Projektering af kommende anlægsarbejder .....	—	—	—	—	916	3.255
7700 Andre bygninger						
7704 Frimærketrykkeriet, Ballerup .....	80.10	20,8	6.103	6.052	13.500	1.175

### 70.01. Anlægsudgifter

#### *FL-konto 4223 Odense. Sortere- og transportanlæg*

Efter afholdt licitation (båndtransportørentreprisen) vedrørende sortere- og transportanlægget i Ålborg er der udarbejdet nye overslag for samtlige entrepriser, der udviser en stigning i totaludgiften på 4,0 mill. kr. Merudgiften modsvares af besparelse på byggeriet i Odense og ved besparelser på Post- og Telegrafvæsenets øvrige anlægsudgifter. Efter regulering for pris- og lønstigning udgør totaludgiften 47,5 mill. kr. (prisindeks 321).

#### *FL-konto 4224 Ålborg. Sortere- og transportanlæg*

Efter afholdt licitation (båndtransportørentreprisen) har det vist sig, at de indkomne tilbud væsentligt overstiger de udarbejdede overslag. Der er herefter udarbejdet nye overslag for samtlige entrepriser, der udviser en stigning i totaludgiften på 7,5 mill. kr. Merudgiften modsvares af besparelser på Post- og Telegrafvæsenets øvrige anlægsudgifter. Efter regulering for pris- og lønstigning udgør totaludgiften 45,2 mill. kr. (prisindeks 321).

#### *FL-konto 7202 Odense nyt hovedpostkontor og sorterecenter*

Projektet er på finansloven for 1981 optaget med en forventet totaludgift på 182,0 mill. kr. (prisindeks 284). Indkomne tilbud indebærer, at totaludgiften kan nedsættes med ca. 3,5 mill. kr. Efter regulering for pris- og lønstigning udgør den forventede totaludgift 196,9 mill. kr. (prisindeks 321).

#### *FL-konto 7203 Ålborg nyt hovedpostkontor og sorterecenter*