

Budgetoverslag 1983	273.400.000
Budgetoverslag 1984	286.300.000
Budgetoverslag 1985	149.900.000
Senere	439.700.000

I beregningen af restoverslaget er taget hensyn til Finansudvalgets forudsætning i forbindelse med udvalgets tiltrædelse af aktstykket af 14. maj 1980 om, at den stigning i udgifterne til bygning af Farøbroerne, der blev konstateret ved licitationen, bliver modsvaret af kompenserende besparelser inden for andre områder af det samlede projekt. Strækningen Ønslev-Sakskøbing udføres som motortrafikvej i 2 spor, idet anlægget dog forberedes for mortorvej i 4 spor. Anlægget forudsættes udført med 2-sporet højbro over Guldborgsund. Endvidere sker der ændringer i rasteanlæg og rastepladser på hele strækningen Rønnede-Sakskøbing.

Som første etape anlægges strækningen fra Udby over Farø til Ønslev.

Strækningen forventes åbnet i 1985 (1985).

28. Motorvejen fra Rise Hjarup til Skovby, jfr. L 321 1976:

Forbrug pr. 1. januar 1980	34.600.000
Restoverslag pr. 1. januar 1980 (FFL 1981)	49.800.000
Forbrug i 1980	28.500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1981	33.200.000
Forventet forbrug i 1981	26.100.000
Forventet forbrug i 1982	<u>7.100.000</u>

(heraf arealerhvervelse 0 kr.)

Anlægsoverslaget er steget med 12.6 mio.kr. fra 83.0 til 95.6 mio.kr. Heraf udgør prisreguleringen 6.0 mio.kr. Den resterende ændring skyldes hovedsagelig tillægsarbejder grundet vanskelige grundvandsforhold.

Strækningen forventes åbnet i 1981 (1981).

29. Motorvejen fra Skovby til Christiansfeld, jfr. L 268 1977:

Forbrug pr. 1. januar 1980	11.100.000
Restoverslag pr. 1. januar 1980 (FFL 1981)	206.100.000
Forbrug i 1980	9.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1981	214.100.000
Forventet forbrug i 1981	10.000.000
Forventet forbrug i 1982	<u>69.300.000</u>

(heraf arealerhvervelse 4.900.000 kr.)

Budgetoverslag 1983	57.100.000
Budgetoverslag 1984	37.000.000
Budgetoverslag 1985	40.700.000

Strækningen forventes åbnet i 1985 (1985).

30. Motorvejen fra Ringsted til Skovse, jfr. L 132 1980:

Overslag i henhold til anlægsloven (prisniveau januar 1979)	249.000.000
Forbrug i 1980	0
Overslag pr. 1. januar 1981	264.800.000
Forventet forbrug i 1981	0
Forventet forbrug i 1982	<u>1.000.000</u>

(heraf arealerhvervelse 1.000.000 kr.)

Budgetoverslag 1983	6.000.000
Budgetoverslag 1984	18.900.000