

muligt, hensyn til de ændringer, der kan forudses i den periode, i hvilken et materielinvesteringsprojekt gennemføres.

De anskaffende myndigheder påser derefter under projektets gennemførelse, at der ikke foretages ændringer i projektet, som ikke er i overensstemmelse med de aftalte tekniske specifikationer og kan medføre prisstigninger. I f. eks. F-16 projektet har den af køberlandene nedsatte styrekomité således ført streng kontrol med alle forslag til tekniske forbedringer for bl. a. at holde udgifterne inden for den givne bevilling.

Såfremt der under gennemførelsen beslattes ændringer i projektet af væsentlig karakter, eller ændringer, som måtte medføre en væsentlig forhøjelse af totaludgiften til projektet, vil fornyet forelæggelse for finansudvalget finde sted i overensstemmelse med de af finansministeriet fastsatte regler herfor.