

lb. nr. 01. København H-Korsør		9.400.000	
01.2. Høje Tåstrup-Roskilde, nyt 3. og 4. spor. I forbindelse med de i 1981 udførte projekteringsarbejder er der udarbejdet revideret arbejdsplan med henblik på færdiggørelse i 1987. Budgettet må derfor øges med		9.400.000	
lb. nr. 02. Ringsted-Rødby Færge			2.000.000
02.02. Næstved, ombygning af stationen. En mindre forsinkelse i forhold til det planlagte arbejdsprogram, samt diverse mindre projektændringer medfører, at budgettet må øges med		2.000.000	
lb. nr. 10. København H-Helsingør			÷ 15.500.000
10.2. Ny Strandmøllebro. Forsinkelse og fordyrelse i arbejdet med nedbrydning af den gamle bro medfører, at budgettet må øges med		500.000	
10.3. Østerport, stationsombygning, incl. personvognsdepot En revision af arbejdsprogrammet medfører at budgettet kan nedsættes			÷ 3.000.000
10.4. Infrastrukturombygninger Klampenborg - Helsingør. De i FFL 1982 nævnte forprojekteringsarbejder har resulteret i, at arbejderne kan begrænses til nogle få sporforstærknings- og perronarbejder. Udgifterne til disse arbejder afholdes på finanslovskonto 20.70.01. Budgettet kan derfor nedsættes			÷ 13.000.000
lb. nr. 22. Nyborg-Fredericia			÷ 16.800.000
22.1. Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg. Arbejdernes omfang er endnu under overvejelse og færdiggørelsestidspunktet udskudt til 1985. Budgettet kan derfor nedsættes			÷ 18.100.000
22.2. Tommerup stations ombygning Arbejderne vedrørende færdiggørelse af ombygning af Tommerup station er dels lidt efter tidsplanen og er dels blevet lidt dyrere end beregnet, hvorfor budgettet må øges med		1.300.000	
lb. nr. 23. Fredericia-Århus H			÷ 11.800.000
23.4. Århus station, nyt sikringsanlæg Arbejdernes omfang er endnu under overvejelse, hvorfor budgettet kan nedsættes			÷ 11.800.000
lb. nr. 55. Faste anlæg for eldrift			16.700.000
55.3. København H-Korsør og øvrige strækninger øst for Storebælt Af hensyn til koordinering med øvrige anlægsarbejder har det været nødvendigt at fremrykke nogle profilarbejder på strækningen København H-Korsør. Budgettet må derfor øges			