

- er der, på grund af leveranceforsinkelse, sket udskydelse af en del centraler, der etableres i samarbejde med telefonselskaberne; disse udskydelser opvejes af udgifter til justering af tidligere betalte andele i visse sjællandske centraler.
- Øvrige ændringer på stationsteknikområdet omfatter bl.a. et merforbrug på området datacentraler (+9,6 mill. kr.), der delvis skyldes forsinkelser fra 1980, et mindreforbrug på multipleksområdet (÷9,3 mill. kr.), der kan henføres til lavere priser end ventet på digitaludstyr, og et merforbrug begrundet i uforudsete aktiviteter med hensyn til etablering af strømforsyningsanlæg m.v. (+8,3 mill. kr.).
36. Meromkostningen kan henføres til området datelabonnetudstyr (+28,5 mill. kr.), idet forsinkelser i etablering af det offentlige datanet har bevirket, at en større andel af abonnenttilgang end forudset er sket i det almindelige telefonnet, hvor etableringsomkostningerne er højere. Endvidere har abonnenternes tendens til benyttelse af højere datasignaleringshastigheder og dermed behovet for anvendelse af dyrere udstyr været større end forudset.
- På de øvrige abonnentområder har der været mindreforbrug, der for abonnentkablers vedkommende (÷9,8 mill. kr.) har sammenhæng med kommunernes reducerede aktivitet på udstykningsområdet, og som i øvrigt kan henføres til en afdæmpet tilgang af telefon- og telexabonnenter m.v. (÷11,1 mill. kr.).
37. Merforbruget har bl.a. sammenhæng med etablering af satellitjordstation ved Blåvand, der er påbegyndt etableret i henhold til Akt 209 1/4 81. Forbruget for dette projekt vil i dette finansår beløbe sig til ca. 3,4 mill. kr. inkl. bygning.
6. Mindreudgiften har bl.a. henhold til de i perioden skete forskydninger vedrørende opførelsen af post- og telegrafbygninger.
7050. Mindreforbruget fordeler sig på projekter, som det fremgår af oversigten. Årsagerne kan rubriceres i 3 hovedgrupper.
- En gruppe omfatter projekter, der er forsinkede på grund af indtrufne vanskeligheder ved projekteringsarbejdet og/eller myndighedsgodkendelser (løbenr. 7068, 7086, 7090, 7092, 7093, 7095, 7110).
- For to projekter er mindreforbruget hovedsageligt begrundet i reduktioner af projekterne på grund af overgang til udstyr, der er mindre pladskrævende (løbenr. 7069, 7099); for disse to projekter samt for projektet under løbenr. 7094 er en stor del af mindreforbruget begrundet i gunstige licitationstilbud som følge af det lave aktivitetsniveau i bygge- og anlægssektoren.
- Et antal projekter er udskudt på grund af, at udviklingen har medført behov for revision af projektgrundlaget (7066, 7091, 7096, 7098, 7101).
- Af forbruget på 7051 kan 295.000 kr. henføres til arbejder i forbindelse med energibesparende foranstaltninger i statens bygninger, jfr. lov nr. 155 1975.
- Projektet under løbenr. 7111 er iværksat i henhold til bevilling fra finansudvalget, jfr. Akt 529, tiltrådt 26.8.81.
- Projektet under løbenr. 7112 er en del af det ovenfor (pkt. 37.) omhandlede projekt.
- 7200, 7220 7225, 7532. De i forslaget viste udsving kan hovedsagelig henføres til konsekvenser afledt af de fra og med 1978 indtrådte forsinkelser grundet BOY's indstilling af arbejdet primo 1978.
7203. Mindreforbruget skyldes dels en mindre fremskydelse af byggeriet, hvilket resulterede i et merforbrug i 1980, dels at de afholdte licitationer har resulteret i tilbud, der er lavere end budgetteret.
7301. Merforbruget kan henføres dels til energibesparende foranstaltninger i statens bygninger (1.802.500 kr.), jfr. lov nr. 455/75 dels til imødekommelse af krav fra bl.a. Arbejdsmiljøloven.
7312. Merforbruget skyldes en ændring i totalentreprisens fordeling. Dette medfører et mindreforbrug i 1982.
7318. Mindreforbruget skyldes ændring i projektet afledt af ændrede planer hos DSB.