

3) Et forventet merforbrug, udover pris- og lønstigninger, skyldes forsinkelser 1980.

4) Det forventede forbrug skyldes undervurdering af færdiggørelsesudgifter.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Vandforsyning.			
Dæmning/vandreservoir, Frederikshåb	923	1.052	189
Udbygning, vandforsyning, Upernavik	0 ¹⁾	1.170	210
Diverse mindre opgaver	4.397 ²⁾	6.412	1.152
I alt	5.320	8.634	1.551

1) Det forventede forbrug skyldes, at anlægget mod forventning ikke kunne færdiggøres i 1980.

2) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger, skyldes hovedsagelig en projektudvidelse i forbindelse med udbygningen af vandværket i Egedesminde

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Værfter.			
Glasfiberværksted, Julianehåb	933 ¹⁾	4.233	568
Stålskibsværftet, 3. afsnit, Godthåb	41 ²⁾	205	28
Bådehal, Egedesminde	2.601	2.544	341
Diverse mindre opgaver	2.176 ³⁾	3.102	416
I alt	5.751	10.084	1.353

1) Det forventede merforbrug skyldes undervurdering af installationsarbejder. Herunder navnlig myndighedskrav til ventilationsanlæg på grund af faren ved styrendampe.

2) Det forventede merforbrug skyldes forsinkelser fra 1980.

3) Et forventet merforbrug skyldes tilgang af nogle mindre opgaver ved værftet i Egedesminde.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
GTOs bygge- og værkstedstjeneste.			
Diverse mindre opgaver	546	92	12
Det forventede mindreforbrug skyldes en afregningsfejl i forbindelse med etablering stenbrud, Holsteinsborg ved aflæggelse af regnskab 1980. Fejlen rettes i 1981.			

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Brandvæsen.			
Diverse mindre opgaver	3.212	2.730	366

Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsagelig udskydelser af indkøb af materiel til brandstationerne i Kap Dan og Kungmiut p.g.a. manglende forundersøgelser.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Varmeværker.			
Diverse mindre opgaver	10.917	1.765	237