

	B	TB
ad 03. <b>Modernisering af arresthuset i Frederikssund</b> .....	772.000	577.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 589 19/9 79.		
Igangsættelse: August 1980.		
Færdiggørelse: September 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....		1.716
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		179
Omkostningsstigninger.....		200
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		2.095
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		287
PL-regulering .....		290
Tillægsbevilling i alt .....		577
Uudnyttede bevillinger: 1979: 24.000, 1980: 263.000.		
	B	TB
ad 04. <b>Modernisering af arresthuset i Haderslev</b> .....	1.251.000	399.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 20 28/11 79.		
Igangsættelse: August 1980.		
Færdiggørelse: September 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....		2.105
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		237
Omkostningsstigninger.....		46
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		2.388
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		206
PL-regulering .....		193
Tillægsbevilling i alt .....		399
Uudnyttede bevillinger: 1980: 206.000.		
	B	TB
ad 05. <b>Modernisering af arresthuset i Hillerød</b> .....	200.000	÷ 200.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: Oktober 1982.		
Færdiggørelse: November 1983.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....		1.700
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		1.700
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....		200
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		200
Andre bemærkninger: På grund af forsinkelse med projekteringen er igangsættelse af arbejdet udskudt nogle måneder.		