

Forslag til tillægsbevilling .....	2.500
Heraf:	
Genbevilling*) .....	1.000
Andre merudgifter, jfr. konto 12.02. Ålborg Handelsskole .....	1.500

Specifikation af »Andre merudgifter«: Som følge af byggeriets hurtigere afvikling søges yderligere udbetalt 1.500.000 kr. på det tilsagte statslån. Beløbet modsvares af en nedsættelse af det under konto 12.02. Ålborg Handelsskole bevilgede beløb.

\*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1979 .....	—	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
1980 .....	3.000.000	—	3.000.000	4.000.000	÷ 1.000.000
			5.000.000	4.000.000	1.000.000

Genbevillingsmulighed .....

	B	TB
ad 04. <b>Århus Købmandsskole</b> .....	4.000.000	÷ 4.000.000

Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling. Af mindreforbruget søges 3.000.000 kr. overført til Køge Handelsskole, jfr. konto 66, og beløbet vil blive søgt tilbageført ved lov om tillægsbevilling for 1982.

Den resterende del af mindreforbruget, 1.000.000 kr., vil blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 06.02. <b>Grenaa Handelsskole</b> .....	2.300.000	÷ 300.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.

Hjemmel: Akt 505 27/6 80.

Igangsættelse: November 1980.

Færdiggørelse: Juli 1981.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285) .....		5.700	2.800
Senere reguleringer:			
Indeksregulering, fastpriskontrahering og momsstigning .....		750	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (fast pris) .....		6.950	
Revideret statsudgift ultimo december 1981 .....			3.000
Forbrug ialt pr. 31. december 1980 .....			1.000

Restudgift .....	2.000
------------------	-------

Forventet forbrug 1981 .....	2.000
------------------------------	-------

Finanslovbevilling 1981 .....	2.300
-------------------------------	-------

Forslag til tillægsbevilling .....	÷ 300
------------------------------------	-------

Heraf:	
--------	--

Andre besparelser .....	÷ 300
-------------------------	-------

	B	TB
ad 07. <b>Hjørring Handelsskole</b> .....	335.000	÷ 162.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af ny skole.

Hjemmel: Akt 359 9/5 79.

Igangsættelse: December 1979.

Færdiggørelse: Januar 1981.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ultimo december 1981 (fast pris) .....		10.665	4.985